

NOMBRE DEL PROYECTO:	TuSuper en línea
CÓDIGO DEL PROYECTO:	TSL-2627
CLIENTE:	TuSuper, S.A.
PATROCINADOR DEL PROYECTO:	Director de Cuenta de TuSuper en Taracea
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Nombre del director Designado por el patrocinador
FECHA DE CREACIÓN:	30 de septiembre de 2026
ELABORADO POR:	Oficina de Proyectos de Taracea
NIVEL DE AUTORIDAD DEL PATROCINADOR:	Emite y firma esta acta y designa al director del proyecto. Autoriza el presupuesto del proyecto y pone a disposición del director el equipo de expertos de la planificación; delega en la Oficina de Proyectos la asignación del resto de los recursos y la administración de la reserva de gestión. Aprueba el plan de dirección con sus líneas base, decide las solicitudes de cambio que afectan al alcance contratado o ponen en riesgo la fecha de entrada en explotación, las negocia con TuSuper y recibe los informes de seguimiento. Presenta a certificación, en cada reunión de cierre con TuSuper, lo que TuSuper haya aceptado en ella, porque Taracea no adelanta financiación a sus clientes.
VERSIÓN DEL DOCUMENTO:	01.00

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
30 de septiembre de 2026	Oficina de Proyectos de Taracea	Formalización del acta de constitución (versión 01.00).

PROPÓSITO DEL PROYECTO

TuSuper, S.A. es una cadena regional de supermercados con 32 tiendas. Sus compradores recurren cada vez más a la compra en línea y la cadena no puede atender esa demanda, de modo que quien quiere recibir la compra en casa acude a la competencia. La Dirección de Expansión Digital ha decidido abrir un canal de venta en línea antes de la campaña de Semana Santa, cuando las tiendas de costa y de segunda residencia multiplican su venta.

TuSuper no dispone de equipo propio de desarrollo y sacó el encargo a concurso. Taracea Consultoría Tecnológica resultó adjudicataria y ha firmado con TuSuper el contrato del proyecto. Esta acta constituye el proyecto dentro de Taracea y encomienda su dirección al director del proyecto, a quien designa el patrocinador.

DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, RESULTADO(S)/PRODUCTO(S)

El proyecto entregará una plataforma de compra en línea, con interfaz web y aplicación móvil, en la que los compradores de TuSuper hagan su compra y la reciban en su domicilio en un plazo de 24 horas. La plataforma se integrará con el sistema de gestión (ERP) heredado de la cadena, del que dependen el catálogo, los precios y las existencias.

El proyecto concluye con la plataforma en explotación para toda la cadena, después de un piloto en tres tiendas, y con el personal de las tiendas formado en su uso.

EXCLUIDO DEL PROYECTO

- La sustitución del ERP de TuSuper.
- La contratación y la gestión de la flota de reparto, que TuSuper subcontrata.
- La digitalización de las tiendas físicas más allá del panel de gestión de pedidos.
- Los desarrollos de fidelización, mercadotecnia o analítica avanzada que no figuren entre los requisitos de alto nivel.
- La garantía de la plataforma tras su entrada en explotación, que presta el servicio de mantenimiento de Taracea, fuera del proyecto, en los términos del contrato.
- La formación del personal de las tiendas que no participan en el piloto, que imparte TuSuper con la documentación de uso.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

Id	Nombre	Descripción
ENT-01	Plataforma de compra en línea	Interfaz web y aplicación móvil con las funciones de los requisitos de alto nivel RF-01 a RF-08.
ENT-02	Integración con el ERP	Sincronización del catálogo, los precios y las existencias entre la plataforma y el ERP de TuSuper, en funcionamiento.
ENT-03	Puesta en producción	Plataforma desplegada en la infraestructura de producción y abierta a los compradores de toda la cadena.
ENT-04	Documentación y formación	Manual de uso de la plataforma y formación del personal de las tiendas del piloto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Id	Objetivo
OBJ-01	Poner la plataforma en explotación dentro del plazo del contrato, con margen para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa.
OBJ-02	Obtener la aceptación de TuSuper para los requisitos de alto nivel.
OBJ-03	Dejar en funcionamiento la integración con el ERP.
OBJ-04	Ejecutar el proyecto sin superar la línea base de costes.

REQUISITOS DE ALTO NIVEL

Id	Requisito
RF-01	Autenticación de clientes con área personal
RF-02	Catálogo de productos con búsqueda
RF-03	Carrito de la compra persistente entre sesiones
RF-04	Pago mediante pasarela externa
RF-05	Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal
RF-06	Panel de gestión de pedidos para cada tienda
RF-07	Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil
RF-08	Informes básicos de ventas para la dirección

El contrato con TuSuper describe cada uno de estos requisitos.

CRITERIOS DE ÉXITO

El proyecto se considerará un éxito si a su cierre se cumplen estos criterios respecto de los objetivos:

- OBJ-01. La plataforma está en explotación y accesible al público en la fecha que fija el calendario del proyecto aceptado por TuSuper.
- OBJ-02. Los requisitos de alto nivel, con los cambios aprobados por solicitud de cambio y aceptados por TuSuper, han superado la prueba de aceptación acordada con TuSuper.
- OBJ-03. La plataforma y el ERP mantienen sus datos sincronizados sin intervención manual.
- OBJ-04. El coste final no supera la línea base de costes, contando en ella los fondos de la reserva de gestión que se le hayan sumado con una solicitud de cambio aprobada.

Al cierre del proyecto, el patrocinador comprueba si se cumplen estos criterios y firma su aprobación.

HITOS CLAVE

Hitos fijados en el contrato con TuSuper.

Hito	Fecha
Aceptación del calendario y del alcance detallado por TuSuper	Según las condiciones del contrato
Piloto en tres tiendas	Según las condiciones del contrato
Entrada en explotación	Con margen para estabilizar la plataforma antes de la campaña de Semana Santa

PRESUPUESTO RESUMIDO

Concepto	Importe
Línea base de costes	120.000 €
Reserva de gestión	6.000 €
Presupuesto total del proyecto	126.000 €

La dirección del proyecto se imputa con el perfil de jefe de proyecto y una dedicación del 25 %.

El precio y las condiciones de cobro figuran en el contrato con TuSuper.

INTERESADOS CLAVE

Interesado	Rol
Director de Cuenta de TuSuper en Taracea	Patrocinador. Emite el acta, aprueba el plan, decide los cambios de alcance y los que ponen en riesgo la fecha de entrada en explotación, los negocia con TuSuper y recibe los informes de seguimiento. Responde a las consultas del director del proyecto sobre el cliente y el encargo.
Dirección de Expansión Digital de TuSuper	Cliente. Encarga el proyecto, firma el contrato por TuSuper y da su conformidad a los cambios que lo modifican.
Fabricante del ERP de TuSuper	Da soporte al ERP y homologa a los proveedores de conectores para el ERP.
Oficina de Proyectos de Taracea	Prepara y custodia el acta, asigna los recursos de la ejecución, administra la reserva de gestión y atiende las consultas y peticiones del director del proyecto sobre la consultora.

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL

- La plataforma debe entrar en explotación con margen para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa. Esa fecha no admite desplazamiento.
- El contrato con TuSuper es a precio cerrado.
- El ERP de TuSuper no se modifica.

RIESGOS DE ALTO NIVEL

Riesgos de alto nivel identificados al constituir el proyecto. El riesgo general del proyecto se considera alto: la fecha de entrada en explotación no admite desplazamiento, el precio es cerrado y la integración con el ERP depende de un conector que solo pueden suministrar los proveedores homologados por el fabricante del ERP.

Id	Riesgo
R-01	Que el conector con el ERP no esté disponible en la fecha prevista en el plan. De él depende toda la integración.
R-02	Que un retraso impida entrar en explotación antes de la campaña de Semana Santa.
R-03	Que el ERP heredado, poco documentado, se comporte de forma distinta a lo previsto.

NIVEL DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

El director del proyecto, cuyo nombre figura en la cabecera, dirige el proyecto hasta su cierre y responde de él ante el patrocinador y ante la Oficina de Proyectos. Su autoridad es la siguiente:

Ámbito	Autoridad del director del proyecto
Alcance	Detalla en el plan de dirección los requisitos de alto nivel, sin alterarlos, a partir del informe de requisitos que el analista funcional redactó antes de constituirse el proyecto y que se entrega con esta acta. Modificar, retirar o aplazar cualquiera de los requisitos RF-01 a RF-08 requiere una solicitud de cambio aprobada por el patrocinador y la conformidad escrita de TuSuper.
Cronograma	Programa el trabajo del proyecto dentro de las condiciones del contrato con TuSuper. Debe someter a criterio del patrocinador, como solicitud de cambio, cualquier modificación que ponga en riesgo la fecha de entrada en explotación.
Presupuesto	Gestiona la línea base de costes y dispone de la reserva de contingencia incluida en ella. Para usar la reserva de gestión presenta una solicitud de cambio a la Oficina de Proyectos; sus fondos solo pasan a la línea base de costes si la Oficina la aprueba.
Dotación de personal	Durante la planificación cuenta con un equipo de expertos que pone a su disposición el patrocinador: un analista funcional, un arquitecto de software, un diseñador UX, un técnico de sistemas, un desarrollador y un técnico de calidad, cada uno al 25 % durante las tres primeras semanas del proyecto. El personal de la ejecución lo solicita a la Oficina de Proyectos, con los perfiles y las dedicaciones del catálogo de perfiles y tarifas de Taracea. La asignación la decide la Oficina, y el director reparte el trabajo entre las personas concedidas.
Seguimiento de la planificación	Durante la planificación se reúne cada miércoles con el patrocinador para revisar el plan de dirección. El patrocinador lo aprueba en una de esas reuniones, antes de que el calendario y el alcance del proyecto salgan hacia TuSuper.
Adquisiciones	Decide qué adquiere el proyecto fuera de la consultora, prepara su contratación y firma los pedidos, con cargo a la línea base de costes, en la fecha que fije el plan dentro de lo que permiten las normas internas.
Decisiones técnicas	Se reserva las decisiones de arquitectura y las que afecten a la integración con el ERP. Delega en los equipos de trabajo la organización interna de los paquetes que tengan asignados.
Resolución de conflictos	Resuelve los conflictos que surjan dentro del proyecto. Los que impliquen a interesados de TuSuper los eleva al patrocinador.

APROBACIÓN

Con estas firmas queda constituido el proyecto y designado su director, que firma en aceptación del acta.

Cargo	Firma	Fecha
Patrocinador del proyecto: Director de Cuenta de TuSuper		
Director del proyecto		04/10/2026