
Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	EDT · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	17/10/2026
Elaborado por	Francisco Perez	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*17/10/2026*	*FP*	*Primera versión del documento*
v1.1	*18/10/2026*	*FP*	*Un detalle mayor en algunos paquetes de trabajo y corrección de errores*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Línea base a la que pertenece	El identificador de la línea base de la que forma parte el documento, por ejemplo LB-1.0. Cuando una solicitud de cambio aprobada la modifica, la versión siguiente del documento lleva el identificador nuevo y pasa a la primera versión de ese número: con la LB-2.0, la v2.0 (TC-OP-CFG, apartado 5).
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El patrocinador del proyecto, porque es quien aprueba el plan de dirección y sus líneas base. Ya viene escrito.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “El paquete de pruebas de aceptación se divide en dos”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “EDT_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.


1. Proyecto TSL-2627 TuSuper en Línea
1. Dirección del Proyecto
1.1.1 Planificación y aprobación de líneas base
1.1.2 irección y seguimiento del Sprint 1
1.1.3 Dirección y seguimiento del Sprint 2
1.1.4 Dirección y seguimiento del Sprint 3
1.1.5 Dirección y seguimiento del Sprint 4
1.1.6 Dirección y seguimiento del Sprint 5
1.1.7 Dirección y seguimiento del Sprint 6
1.1.8 Dirección y seguimiento del Sprint 7
1.1.9 Dirección y seguimiento del Sprint 8
1.1.10 Traspaso al servicio de mantenimiento
1.1.11 Cierre del proyecto
1.2 Plataforma de Compra en Línea (ENT-01)
1.2.1 Planificación Elementos transversales de diseño y arquitectura
1.2.1.1 EP-01 Especificación funcional y criterios de aceptación
1.2.1.2 EP-02 Diseño UX e interfaz
1.2.1.3 EP-03 Arquitectura y entorno de desarrollo
1.2.2 Sprint 3
1.2.2.1 RF-01 Autenticación de clientes construida e integrada
1.2.2.1.1 RF-01.E Especificación y diseño
1.2.2.1.2 RF-01.C Construcción e integración
1.2.2.1.3 RF-01.V Verificación
1.2.2.2 RF-02 Catálogo de productos con búsqueda construido e integrado
1.2.2.2.1 RF-02.E Especificación y diseño
1.2.2.2.2 RF-02.C Construcción e integración
1.2.2.2.3 RF-02.V Verificación
1.2.3 Sprint 4
1.2.3.1 RF-03 Carrito persistente construido e integrado
1.2.3.1.1 RF-03.E Especificación y diseño
1.2.3.1.2 RF-03.C Construcción e integración
1.2.3.1.3 RF-03.V Verificación
1.2.3.2 RF-04 Pago mediante pasarela externa construido e integrado
1.2.3.2.1 RF-04.E Especificación y diseño
1.2.3.2.2 RF-04.C Construcción e integración
1.2.3.2.3 RF-04.V Verificación
1.2.4 Sprint 5
1.2.4.1 RF-05 Logística de entrega construida e integrada
1.2.4.1.1 RF-05.E Especificación y diseño
1.2.4.1.2 RF-05.C Construcción e integración
1.2.4.1.3 RF-05.V Verificación
1.2.4.2 RF-06 Panel de gestión de pedidos construido e integrado
1.2.4.2.1 RF-06.E Especificación y diseño
1.2.4.2.2 RF-06.C Construcción e integración
1.2.4.2.3 RF-06.V Verificación
1.2.5 Sprint 6
1.2.5.1 RF-07 Notificaciones construidas e integradas
1.2.5.1.1 RF-07.E Especificación y diseño
1.2.5.1.2 RF-07.C Construcción e integración
1.2.5.1.3 RF-07.V Verificación
1.2.5.2 RF-08 Informes básicos de ventas construidos e integrados
1.2.6 Sprint 7
1.2.6.1 EP-05 Verificación funcional de la plataforma
1.3 Integración con ERP (ENT-02)
1.3.1 Planificación EP-04 Integración con ERP heredado (adaptación propia)
1.3.1.1 Especificación de la interfaz ERP
1.3.1.5 Carga inicial de datos de las 32 tiendas
1.3.1.6 Pruebas de integración con el conector homologado y el ERP
1.3.2 Sprint 1
1.3.2.1 Capa de adaptación de Taracea
1.3.2.2 Sincronización de precios ERP implementada
1.3.2.3 Volcado de pedidos y devoluciones
1.3.3 Sprint 2
1.3.3.1 Carga inicial de datos de las 32 tiendas
1.3.3.2 Pruebas de integración con el conector homologado y el ERP
1.4 Puesta en Producción (ENT-03)
1.4.1 Sprint 7
1.4.1.1 Piloto en tres tiendas ejecutado
1.4.1.2 Validación del piloto completada
1.4.2 Sprint 8
1.4.2.1 EP-06 Despliegue e infraestructura de producción
1.4.2.2 Despliegue general en 32 tiendas completado
1.4.2.3 Entrada en explotación realizada
1.4.3 Sprint 8
1.4.3.1 Verificación final de producción
1.5 Documentación y Formación (ENT-04)
1.5.1 Sprint 7
1.5.1.1 EP-07 Documentación de usuario
1.5.1.2 Manual de operación de tiendas piloto
1.5.2 Sprint 8
1.5.2.1 Formación impartida a las tiendas piloto
1.5.2.2 Material formativo validado
1.6 Adquisiciones
1.6.1 Contrato del conector ERP homologado
1.6.1.1 Pedido del conector ERP
1.6.1.2 Seguimiento del proveedor del conector ERP
1.6.1.3 Aceptación del conector ERP
1.6.2 Servicio de formación a usuarios
1.6.2.1 Encargo del servicio
1.6.2.2 Seguimiento del servicio
1.6.2.3 Aceptación del servicio