| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto** | TuSuper en línea | **Código del proyecto** | TSL-2627 |
| **Grupo** | PGPI-208 | **Documento y versión** | Lista de hitos · v1.1 |
| **Línea base a la que pertenece** | LB-1.0 | **Fecha de elaboración** | 24/10/2026 |
| **Elaborado por** | Carlos Vázquez Palomero | **Aprobado por** | Patrocinador del proyecto |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
|---|---|---|---|
| *v1.0* | *14/10/2026* | *CVP* | *Primera versión del documento* |
| *v1.1* | *24/10/2026* | *CVP* | *Lista de hitos completa conforme a la lista de actividades (fechas pendientes de verificar)* |
| | | | |

| **CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| **Proyecto y código del proyecto** | El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto. |
| **Grupo** | El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto. |
| **Documento y versión** | El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta. |
| **Línea base a la que pertenece** | El identificador de la línea base de la que forma parte el documento, por ejemplo LB-1.0. Cuando una solicitud de cambio aprobada la modifica, la versión siguiente del documento lleva el identificador nuevo y pasa a la primera versión de ese número: con la LB-2.0, la v2.0 (TC-OP-CFG, apartado 5). |
| **Fecha de elaboración** | El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto. |
| **Elaborado por** | Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo. |
| **Aprobado por** | El patrocinador del proyecto, porque es quien aprueba el plan de dirección y sus líneas base. Ya viene escrito. |
| **Histórico de modificaciones** | Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añade el hito de entrada en explotación”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Lista_de_hitos_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”. |

| **CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Una fila por hito, en el orden en que ocurren. Un hito marca un momento del proyecto y no tiene duración. Las tres primeras filas traen los hitos que fija el contrato con el cliente, los mismos que recoge el acta de constitución; les faltan el identificador y la fecha, que pone el grupo. Debajo van los demás hitos del plan. | |
| **ID DEL HITO** | El identificador con que el plan cita el hito. No cambia aunque el hito se mueva. |
| **NOMBRE DEL HITO** | Un nombre corto, el mismo que lleva el hito en el cronograma de MS Project. |
| **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | Qué tiene que haberse cumplido para dar el hito por alcanzado y de dónde sale: el contrato, el acta, una norma de la consultora o el propio plan. |
| **FECHA LÍMITE** | La fecha en que el cronograma sitúa el hito, dd/mm/aaaa. Es la que el plan se compromete a cumplir, así que solo cambia si cambia la línea base del cronograma. |

| ID DEL HITO | NOMBRE DEL HITO | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA LÍMITE (Pendiente de validar las correctas) |
|---|---|---|---|
| **H-01** | Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente | El cliente acepta el calendario y el alcance detallado del proyecto, que pasan a ser la línea base a efectos del contrato. | **06/11/2026** |
| **H-02** | Fin de Fase 1: Arquitectura, ERP y Núcleo | Conector ERP operativo, canalización validada y conformidad de TuSuper al finalizar los Sprints 1 y 2. | **04/12/2026** |
| **H-03** | Certificación de Obra CO-1 (Canal de Compra y Pasarela) | Requisitos RF-01 a RF-04 verificados en estado V y obtención de credenciales de producción tras superar la auditoría de 15 días. | **08/01/2027** |
| **H-04** | Piloto en tres tiendas | La plataforma funciona en tres tiendas y supera el criterio de aceptación del piloto antes de entrar en explotación en toda la cadena. | **19/02/2027** |
| **H-05** | Certificación de Obra CO-3 (Tienda, Logística, Informes y Piloto) | Conclusión de la Fase 3 con el piloto superado, personal formado y certificación de obra vinculada a la reunión de cierre comercial. | **19/02/2027** |
| **H-06** | Entrada en explotación en toda la cadena | La plataforma queda en explotación en todas las tiendas, antes de la fecha límite que fija el contrato. | **05/03/2027** |
| **H-07** | Aprobación del Plan de Dirección y Líneas Base. | El director del proyecto y el patrocinador aprueban el plan de dirección y las líneas base del proyecto. | **06/11/2026** |
| **H-08** | Aprobación de la especificación funcional común. | Se acuerdan con TuSuper las especificaciones funcionales comunes y los criterios de aceptación del proyecto. | **13/11/2026** |
| **H-09** | Aprobación del diseño de interacción UI/UX. | Quedan definidos y aceptados el sistema de diseño, las pautas de interacción y los componentes visuales comunes de web y móvil. | **20/11/2026** |
| **H-10** | Entorno de integración operativo. | El repositorio Git, la canalización CI/CD, las pruebas automatizadas y el entorno de desarrollo quedan configurados y disponibles. | **20/11/2026** |
| **H-11** | Aprobación de la interfaz técnica con el ERP. | Se acuerda el contrato de interfaz técnica OpenAPI con el conector del ERP. | **27/11/2026** |
| **H-12** | Verificación de RF-01 a RF-04. | Los requisitos de autenticación, catálogo, cesta de compra y pagos superan las pruebas de sistema y verificación previstas. | **08/01/2027** |
| **H-13** | Verificación de RF-05 a RF-08. | Los requisitos de entregas, panel de tienda, notificaciones e informes superan las pruebas de verificación correspondientes. | **29/01/2027** |
| **H-14** | Integración con el ERP verificada | Se completan las pruebas de integración extremo a extremo con el ERP heredado a través del conector. | **18/12/2026** |
| **H-15** | Datos de las 32 tiendas cargados en verificación. | Se completa la carga inicial de existencias, precios y referencias de las 32 tiendas y se comprueba su integridad. | **18/12/2026** |
| **H-16** | Pruebas de rendimiento y seguridad superadas | La plataforma supera las pruebas de carga previstas para 2.000 usuarios concurrentes, con tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos, y las comprobaciones de seguridad definidas. | **29/01/2027** |

| ID DEL HITO | NOMBRE DEL HITO | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA LÍMITE (Pendiente de validar las correctas) |
|---|---|---|---|
| **H-17** | Auditoría de la pasarela de pago superada. | Se supera la auditoría técnica de 15 días hábiles del banco y se obtienen las credenciales de pago reales. | **08/01/2027** |
| **H-18** | Infraestructura de producción preparada | La infraestructura, los contenedores y los entornos de producción quedan desplegados y configurados. | **05/02/2027** |
| **H-19** | Conector del ERP aceptado formalmente | Se completan las pruebas de conformidad del conector y se firma el acta de recepción técnica. | **18/12/2026** |
| **H-20** | Plataforma desplegada en las tiendas piloto | La plataforma queda desplegada en producción restringida para las tres tiendas designadas por TuSuper. | **12/02/2027** |
| **H-21** | Datos reales de las tienda piloto cargados | El catálogo real y las existencias actualizadas de las tres tiendas piloto quedan cargados antes del arranque. | **12/02/2027** |
| **H-22** | Piloto completado y aceptado. | Finalizan al menos dos ciclos semanales de reposición, se evalúa el funcionamiento de la plataforma y se confirma el cumplimiento de los criterios de aceptación del piloto. | **19/02/2027** |
| **H-23** | Manuales y guías operativas finalizados | Se completan el manual de uso del panel de tiendas y la guía operativa para repartidores. | **12/02/2027** |
| **H-24** | Documentación entregada al departamento de formación | Se entregan los manuales y se habilitan los accesos a preproducción para el departamento de formación. | **12/02/2027** |
| **H-25** | Contratación del conector formalizada | Se formaliza el pedido de compra del conector homologado a Conectia Integración de Sistemas. | **13/11/2026** |
| **H-26** | Encargo de formación formalizado | Se emite el encargo de formación de usuarios al departamento interno de Taracea. | **29/01/2027** |
| **H-27** | Formación del personal de las tiendas piloto completada | El personal de las tres tiendas piloto completa las sesiones formativas sobre el uso de la plataforma. | **19/02/2027** |
| **H-28** | Manuales, guías y formación aceptados | Se revisan y aceptan formalmente el manual de usuario, las guías de uso y las actividades de formación, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos. | **19/02/2027** |
| **H-29** | Traspaso al servicio de mantenimiento completado | Se entrega el repositorio, la configuración, la relación de defectos abiertos y la provisión para la garantía al servicio de mantenimiento. | **05/03/2027** |
| **H-30** | Cierre formal del proyecto | Se aprueba el informe de cierre, se realiza el balance de las líneas base, se registran las lecciones aprendidas y se libera al personal del proyecto. | **05/03/2027** |

**H-20**