Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Matriz de asignación de responsabilidades · v1.1
Fecha de elaboración	25/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Daniel Salado Hidalgo		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	23/10/2026	DSH	Primera versión del documento. Se reparten las responsabilidades de los 40 paquetes de trabajo de la EDT v1.4 y se propone el equipo que se pedirá a la Oficina de Proyectos con la solicitud de recursos.
v1.1	25/10/2026	CRV	Apoyo del desarrollador (1) del Equipo 1 en el seguimiento técnico del piloto (1.2.7.2), en coordinación con el técnico de calidad; coherencia con F-SR-01 v1.1 y NOR-23.

R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO									
									Equipo 1					Equipo 2				
		Director del proyecto · 25 %	Analista funcional	Arquitecto de software	Diseñador UX	Técnico de sistemas	Desarrollador	Técnico de calidad	Diseñador UX · 100 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Desarrollador junior · 100 %	Técnico de calidad · 100 %	Técnico de sistemas · 50 %	Diseñador UX · 75 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Técnico de calidad · 75 %
1.1 Dirección del proyecto																		
1.1.1	Planificación y aprobación de líneas base	**A/R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**										
1.1.2	Dirección y seguimiento del Sprint 1	**A/R**																
1.1.3	Dirección y seguimiento del Sprint 2	**A/R**																
1.1.4	Dirección y seguimiento del Sprint 3	**A/R**																

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO									
									Equipo 1					Equipo 2				
		Director del proyecto · 25 %	Analista funcional	Arquitecto de software	Diseñador UX	Técnico de sistemas	Desarrollador	Técnico de calidad	Diseñador UX · 100 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Desarrollador junior · 100 %	Técnico de calidad · 100 %	Técnico de sistemas · 50 %	Diseñador UX · 75 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Técnico de calidad · 75 %
1.1.5	Dirección y seguimiento del Sprint 4	**A/R**																
1.1.6	Dirección y seguimiento del Sprint 5	**A/R**																
1.1.7	Dirección y seguimiento del Sprint 6	**A/R**																
1.1.8	Dirección y seguimiento del Sprint 7	**A/R**																
1.1.9	Dirección y seguimiento del Sprint 8	**A/R**																
1.1.10	Traspaso al servicio de mantenimiento completado	**A/R**												**C**				
1.1.11	Cierre del proyecto documentado y aprobado	**A/R**																
1.2 Plataforma de compra en línea (ENT-01)																		
1.2.1.1	EP-01 + EP-02 · Especificación funcional común, criterios de aceptación, sistema de diseño e interfaz común preparados	**A**	**R**	**C**	**R**		**C**	**C**										
1.2.1.2	EP-03 · Arquitectura técnica de la plataforma diseñada	**A**		**R**		**C**	**C**	**C**										
1.2.2	Sprint 1 · EP-03 Repositorio, entornos de desarrollo e integración y canalización CI operativos	**A**												**R**		**R**	**C**	
1.2.3.1	RF-01 · Cuenta, seguridad, perfil y direcciones especificados, construidos y verificados; historial de pedidos especificado, pendiente de construir y verificar	**A**							**R**	**R**	**R**	**R**	**R**					

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO									
									Equipo 1					Equipo 2				
		Director del proyecto · 25 %	Analista funcional	Arquitecto de software	Diseñador UX	Técnico de sistemas	Desarrollador	Técnico de calidad	Diseñador UX · 100 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Desarrollador junior · 100 %	Técnico de calidad · 100 %	Técnico de sistemas · 50 %	Diseñador UX · 75 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Técnico de calidad · 75 %
1.2.3.2	RF-02 · Catálogo, búsqueda y filtros integrados y verificados con el ERP; disponibilidad por tienda pendiente de verificación final	**A**							**R**	**R**	**R**	**R**	**R**					
1.2.3.3	EP-05 · Plan de pruebas integrales de la plataforma preparado	**A**								**C**			**R**					
1.2.4.1	RF-03 · Carrito persistente especificado, construido e integrado y verificado	**A**							**R**	**R**	**R**	**R**	**R**					
1.2.4.2	RF-04 · Pago por pasarela externa especificado, construido y verificado en modo de pruebas	**A**							**R**	**R**	**R**	**R**	**R**					
1.2.4.3	RF-05 + RF-06 · Especificación y diseño iniciales de logística de entrega y panel de pedidos	**A**													**R**	**C**	**C**	**R**
1.2.5.1	RF-05 · Logística: especificación y diseño completados; módulo construido, integrado y verificado	**A**													**R**	**R**	**R**	**R**
1.2.5.2	RF-06 · Panel: diseño acordado con tiendas, construido y verificado con datos reales del ERP (CA-02)	**A**													**R**	**R**	**R**	**R**
1.2.5.3	RF-01 + RF-02 · Historial de pedidos integrado y verificado; disponibilidad de catálogo por tienda verificada con RF-05; ambos requisitos completados	**A**								**R**	**R**		**R**					**C**
1.2.6.1	RF-07 · Notificaciones especificadas, construidas y verificadas: correo, Android e iOS	**A**													**R**	**R**	**R**	**R**
1.2.6.2	RF-08 · Cuatro informes especificados, construidos y verificados con datos reales (CA-01 y CA-02)	**A**													**R**	**R**	**R**	**R**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO									
									Equipo 1					Equipo 2				
		Director del proyecto · 25 %	Analista funcional	Arquitecto de software	Diseñador UX	Técnico de sistemas	Desarrollador	Técnico de calidad	Diseñador UX · 100 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Desarrollador junior · 100 %	Técnico de calidad · 100 %	Técnico de sistemas · 50 %	Diseñador UX · 75 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Técnico de calidad · 75 %
1.2.6.3	RF-04 · Credenciales de producción activadas y configuración de cobro real verificada; requisito completado	**A**								**R**			**R**	**C**				
1.2.7.1	EP-05 · Pruebas de sistema, carga y seguridad y apoyo a la aceptación completados	**A**								**C**			**R**	**C**				
1.2.7.2	EP-05 · Seguimiento técnico del piloto y evidencias de prueba completados	**A**								C			**R**	**C**		**C**		
1.3 Integración con el ERP (ENT-02)																		
1.3.1.1	EP-04 · Interfaz especificada con Sistemas de TI y capa de adaptación construida	**A**												**R**		**R**	**C**	
1.3.1.2	EP-04 · Sincronización de catálogo, precios y existencias, y volcado de pedidos y devoluciones implementados con simulación	**A**												**C**		**R**	**R**	
1.3.2.1	EP-04 · Carga inicial de catálogo, precios y existencias de las 32 tiendas en el entorno de verificación	**A**												**R**		**C**	**R**	**C**
1.3.2.2	EP-04 · Integración con el conector homologado verificada en el entorno de TuSuper y con datos reales	**A**												**R**		**R**	**C**	**R**
1.4 Puesta en producción (ENT-03)																		
1.4.1	Sprint 4 (EP-06) · Preproducción preparada y versión integrada con la pasarela real desplegada para auditoría	**A**								**C**				**R**				
1.4.2	Sprint 6 (EP-06) · Plataforma habilitada en las tres tiendas piloto y operación piloto puesta en marcha con antelación suficiente	**A**											**C**	**R**			**R**	**C**
1.4.3	Sprint 7 (EP-06) · Piloto en tres tiendas completado tras al menos dos ciclos semanales de reposición, conforme a CA-03	**A**											**C**	**R**		**R**		

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO									
									Equipo 1					Equipo 2				
		Director del proyecto · 25 %	Analista funcional	Arquitecto de software	Diseñador UX	Técnico de sistemas	Desarrollador	Técnico de calidad	Diseñador UX · 100 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Desarrollador junior · 100 %	Técnico de calidad · 100 %	Técnico de sistemas · 50 %	Diseñador UX · 75 %	Desarrollador · 100 % (1)	Desarrollador · 100 % (2)	Técnico de calidad · 75 %
1.4.4	Sprint 8 (EP-06) · Infraestructura y configuración final preparadas; despliegue general a 32 tiendas y comprobación operativa completados	**A**												**R**		**R**		
1.5 Documentación y formación (ENT-04)																		
1.5.1	EP-07 (Sprint 6) · Documentación técnica y funcional para el departamento de formación preparada	**A**												**C**	**R**		**R**	
1.5.2	EP-07 (Sprint 6) · Acceso del departamento de formación a la plataforma en preproducción habilitado antes de impartir la formación	**A**												**R**		**C**		
1.6 Adquisiciones																		
1.6.1	Contrato del conector ERP homologado	**A/R**												**C**		**C**		
1.6.2	Encargo del servicio de documentación de uso y formación de las tres tiendas piloto	**A/R**												**C**	**C**			

EQUIPO SOLICITADO Y EQUIPO ASIGNADO

PERFIL	SOLICITADO	ASIGNADO	DIFERENCIA	EFECTO SOBRE EL PLAN	DOCUMENTO ACTUALIZADO
Diseñador UX	2 personas: 100 % (Equipo 1) y 75 % (Equipo 2)				
Desarrollador	4 personas: 100 % cada una (2 en el Equipo 1 y 2 en el Equipo 2)				
Desarrollador junior	1 persona: 100 % (Equipo 1)				
Técnico de calidad	2 personas: 100 % (Equipo 1) y 75 % (Equipo 2)				
Técnico de sistemas	1 persona: 50 % (Equipo 2)				