PROYECTO	TuSuper en línea	**CÓDIGO DEL PROYECTO**	TSL-2627
GRUPO	PGPI-208	**DOCUMENTO Y VERSIÓN**	Registro de riesgos · v1.0
FECHA DE ELABORACIÓN	LB-1.0	**APROBADO POR**	Director del proyecto
ELABORADO POR	Carlos Vázquez Palomero		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*20/10/2026*	*CVP*	*Primera versión del documento*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se actualiza la respuesta a un riesgo que se ha materializado”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Registro_de_riesgos_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE RELLENAN LAS COLUMNAS DE DISPARADOR Y DE ESTADO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
DISPARADOR OBSERVABLE	La señal de que el riesgo está ocurriendo o va a ocurrir, escrita de modo que se pueda comprobar con un dato: una cifra, una fecha o un hecho que publique el parte de desempeño u otro documento del proyecto. Cuando la señal aparece, el responsable del seguimiento lo comunica y se pone en marcha la respuesta.
ESTADO EN CADA MEDICIÓN	Una anotación en cada medición de valor ganado, con su fecha: abierto, con la probabilidad o el impacto nuevos si han cambiado; materializado, con el identificador de la incidencia en que se ha convertido en el Registro de Incidencias; o cerrado. Las anotaciones anteriores no se borran.

CÓMO SE RELLENA LA COLUMNA DE RESERVA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*
RESERVA ASIGNADA es la parte de la reserva de contingencia que el plan dedica a este riesgo: el importe de la reserva de costes (NOR-17) y, si la tiene, la duración de la reserva de cronograma (NOR-01), con la tarea del cronograma en que se coloca. La suma de los importes de la columna es la reserva de contingencia de costes del plan. El cálculo de cada importe va en el plan de dirección, en su apartado “Reserva de contingencia de costes”.

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-01	Terceros / Integración	Que el conector con el ERP no esté disponible en la fecha prevista en el plan. De él depende toda la integración.	Alta	Medio	Alto	Alto	Medio	Media-alta	Fabricante del ERP / Oficina de Proyectos	Director de proyecto	Arquitecto de Software	Llegar al 18/11/2026 sin la disponibilidad efectiva del conector homologado del proveedor.	Activación de alternativa técnica (API REST genérica adaptada), homologada y aprobada formalmente por la PMO conforme a la norma NOR-24 (sin modificar el ERP heredado).	Reserva de cronograma: 3 días (R-ERP, aprobada). Coste cubierto en línea base (hasta 3.500 €).	20/11/2026 (Inf-01): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios.

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-02	Cronograma / Explotación	Que un retraso impida entrar en explotación antes de la campaña de Semana Santa (límite 15/03/2027).	Alta	Alto	Crítico	Alto	Medio	Media	Dirección de Expansión Digital de TuSuper	Director de proyecto	Equipos 1 y 2	Registro de $SPI < 0{,}95$ o $SV\% < -5\%$ (donde $SV\% = \frac{EV-PV}{PV} \times 100$, referidos a la fecha de corte), o previsión de retraso > 5 días hábiles en el hito.	Intensificación de revisiones semanales, reprogramación de tareas no críticas y uso operativo de la reserva bajo autorización de la PMO.	Reserva de contingencia de cronograma: 5 días formalizados y ubicados en el paquete del Sprint 8 (conforme a NOR-01) para proteger el hito del 15/03/2027.	04/12/2026 (Inf-02): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios.

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-03	Integración y datos	Que el ERP heredado, poco documentado, se comporte de forma distinta a lo previsto.	Media-Alta	Bajo	Medio	Alto	Alto	Media	Dirección de Operaciones / Sistemas de TI de TuSuper	Analista funcional	Analista Funcional / Arquitecto	Errores imprevistos o incidencias de incompatibilidad durante la sincronización inicial en el Sprint 2.	Análisis técnico conjunto con el fabricante del ERP y uso de reserva de contingencia de costes para horas de ajuste de interfaz sin vulnerar RT-03.	2.500 € asignados formalmente a este riesgo dentro de la Reserva de Contingencia de Costes aprobada (bajo la autoridad de gestión del Director de Proyecto según NOR-17).	18/12/2026 (Inf-03): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios.

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-04	Cliente y aceptación	Que el cliente rechace entregables en una reunión de aceptación de periodo comercial (LV-01).	Media	Medio	Alto	Medio	Medio	Media	Dirección de Expansión Digital de TuSuper	Director del Proyecto	Jefe de Proyecto / Equipos 1 y 2	Emisión de informe escrito de rechazo o no conformidad comercial tras la reunión LV-01.	Subsanación de defectos en el siguiente sprint; si se exige alcance nuevo, tramitación formal de Solicitud de Cambio (TC-OP-CAM, aplicando el control de cambios de NOR-18).	Propuesta pendiente: Reserva de cronograma de 2 días y 1.800 € de costes (*pendientes de aprobación formal de la PMO* y control de cambios).	08/01/2027 (Inf-04): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios.

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-05	Cliente / Comunicación	Que la falta de reuniones entre cierres comerciales retrase las aclaraciones sobre requisitos (C-01)	Media	Bajo	Medio	Bajo	Medio	Alta	Dirección de Expansión Digital de TuSuper	Director del Proyecto	Director de Cuenta (Patrocinador)	Devolución sin tramitar de convocatorias superando el plazo de 48 horas hábiles.	Canalización de consultas formales mediante el formulario correspondiente de NOR-12 (respuesta máx. 24 h hábiles); escalado inmediato al Patrocinador sin esperar dos días si el bloqueo amenaza directamente un hito crítico.	Cobertura en gestión / Sin coste directo adicional asignado.	20/11/2026 (Inf-01): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-06	Terceros / Pasarela	Demora en la emisión de credenciales de producción de la pasarela tras la auditoría de comercio de 15 días hábiles (C-03).	Media-Alta	Medio	Alto	Medio	Bajo	Media	Proveedor de la pasarela de pago / Dirección de Expansión Digital	Técnico de sistemas	Técnico de Sistemas / Equipo 1	Transcurrir más de 15 días hábiles desde la solicitud de auditoría sin respuesta del proveedor (plazo nominal de 10 días).	Utilización de la reserva de cronograma R-PAGO (2 días), justificando técnicamente que los 3 días de desfase restantes se absorben mediante tareas paralelas en preproducción que no dependen de dichas credenciales ni comprometen el camino crítico.	Reserva de cronograma: 2 días (R-PAGO, aprobada individualmente).	08/01/2027 (Inf-04): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios.

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-07	Explotación / Tiendas	Resistencia o insatisfacción del personal de tienda con la usabilidad del panel de gestión de pedidos (C-01).	Media	Medio	Bajo	Medio	Alto	Media-Alta	Responsable de tiendas de TuSuper	Diseñador UX	Diseñador UX / Equipo 2	Negativa formal del Responsable de tiendas a firmar la aceptación de RF-05 y RF-06 hasta validar su operativa	Revisión exprés de usabilidad (EP-07) y corrección técnica interna en 48 horas hábiles. Se mantienen estrictamente separadas la corrección técnica, la formación asociada (regulada por NOR-26) y la posterior aceptación formal del cliente.	Cobertura en el paquete de trabajo EP-07 y plan de formación asociado.	22/01/2027 (Inf-05): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios.

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-08	Integración y datos	Que los datos reales de las tiendas en el ERP no estén disponibles o no tengan la calidad requerida para probar el piloto (LV-11, RT-02).	Media	Bajo	Media	Bajo	Alto	Media	Jefe de Sistemas de TI de TuSuper	Técnico de calidad	Técnico de Calidad / Equipo 2	Demora superior a 3 días hábiles en la carga de datos del ERP solicitada por escrito al Jefe de TI de TuSuper (RT-02).	Notificación previa por escrito, redistribución interna de tareas y extensión de pruebas con la reserva de cronograma R-PILOTO (2 días, ubicada explícitamente junto al paquete afectado según NOR-01), aplicando criterios definidos de validez de datos.	Reserva de cronograma: 2 días (R-PILOTO, aprobada individualmente).	19/02/2027 (Inf-07): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-09	Terceros / Reposición	Que las tiendas no completen dos ciclos semanales continuos de reposición sin incidencias durante el piloto (CA-03, C-02).	Alta	Medio	Alto	Medio	Alto	Media	Director de Operaciones de TuSuper	Director del Proyecto	Director del Proyecto / Equipo 2	Aparición de un fallo técnico en la plataforma que impida la entrada o tramitación de pedidos durante los ensayos de reposición de los martes.	Despliegue de soporte técnico intensivo en las 3 tiendas piloto durante el Sprint 7 y corrección prioritaria de defectos bloqueantes.	1.500 € imputados específicamente a este riesgo en la Reserva de Contingencia de Costes de la Fase 3, garantizando que no se duplican con otros riesgos.	19/02/2027 (Inf-07): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-10	Personal / Disponibilidad	Rotación o bajas prolongadas en el equipo técnico en momentos críticos del desarrollo (LV-15).	Media	Bajo	Medio	Medio	Bajo	Baja-Media	Oficina de Proyectos de Taracea	Director del Proyecto	Oficina de proyectos	Ausencia continuada o baja médica superior a 5 días hábiles de perfiles clave.	Solicitud formal de sustitución a la PMO (TC-OP-REC), quedando condicionada a la disponibilidad real de recursos. Ante bajas repentinas donde el solape de 24 h no sea viable, se activa un plan alternativo de transferencia de conocimiento mediante la documentación y artefactos del repositorio	Sin coste directo adicional; cubierto por la asignación de perfiles de la consultora.	04/12/2026 (Inf-02): Abierto. Probabilidad e impacto sin cambios