Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Registro de supuestos · v1.2
Fecha de elaboración	04/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Daniel Salado Hidalgo (director de proyecto) Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso (experto) Carlos Vázquez Palomero (experto) Emilio Metro Álvarez (experto) Francisco José Pérez Jiménez		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	01/10/2026	CRMV	Primera versión del Registro de supuestos y restricciones, actualizada con el Plan de dirección del proyecto v1.0, el Acta de constitución, las normas internas y los calendarios laborales 2026-2027.
v1.1	04/10/2026	CRMV	Revisión con Plan v1.1, Contrato TS-CTR-0112, correspondencia C-01/C-02/C-03 y NOR-01/10/26; actualización S-01, S-08, S-10 y S-11; altas S-12 a S-17.
V1.2	24/10/2026	CVP	Añadidos supuestos S-17 a S-23 tras la elaboración de la lista de actividades

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-01	Restricción	La plataforma debe entrar en explotación con margen suficiente para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa; la fecha de entrada en explotación no admite desplazamiento.	Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto	Antes del 15/03/2027	Vigente	Acta y contrato, cláusula 3.2: explotación en toda la cadena antes de 15/03/2027. NOR-01 prohíbe acumular contingencia al final: reserva distribuida junto a tareas afectadas por riesgos. El Plan v1.1 da fechas contradictorias (09/03 fin fase 4, 11/03 CO-4, 14/03 fin sprint 9 y reserva hasta 17/03). Revisar el cronograma antes de fijar vencimiento exacto.
S-02	Restricción	El contrato con TuSuper es a precio cerrado.	Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto	Cierre del proyecto	Vigente	Procede del Acta de constitución. Obliga a planificar y controlar el proyecto sin superar la línea base de costes aprobada; el Acta fija 120.000 € de línea base y 6.000 € de reserva de gestión.
S-03	Restricción	El ERP heredado de TuSuper no puede modificarse.	Francisco José Pérez Jiménez · experto	15/12/2026	Vigente	Procede del Acta de constitución. La Fase 2 de integración con el ERP termina el 15/12/2026; la arquitectura y la integración deben adaptarse al ERP existente sin modificarlo.
S-04	Restricción	Las solicitudes de personal para la ejecución deben presentarse a la Oficina de Proyectos con un mínimo de diez días naturales de antelación a cada incorporación solicitada.	Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto	11/10/2026	Vigente	Procede de NOR-02. Como la ejecución comienza el 21/10/2026, la solicitud del personal necesario para esa incorporación debe presentarse, como mínimo, diez días naturales antes.
S-05	Restricción	Cada equipo de trabajo de la consultora debe constituirse con entre tres y cinco miembros y no puede superar cinco miembros simultáneamente.	Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto	21/10/2026-09/03/2027	Vigente	Procede de NOR-03. Condiciona la composición de los equipos durante las cuatro fases de ejecución previstas en el Plan de dirección.
S-06	Restricción	La consultora no trabaja del 24 de diciembre al 1 de enero, ambos inclusive; esos días no cuentan como tiempo de trabajo del proyecto.	Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto	24/12/2026–01/01/2027	Vigente	Procede de NOR-20 y de los calendarios laborales 2026-2027. El cierre del 24/12/2026 al 01/01/2027 no computa como tiempo de trabajo ni puede recuperarse con horas extraordinarias; debe incorporarse al cronograma.
S-07	Restricción	La ejecución se organiza en sprints de dos semanas de proyecto, consecutivos, y ningún sprint puede cruzar un hito de certificación.	Emilio Metro Álvarez · experto	06/11/2026-09/03/2027	Vigente	Procede de NOR-25. El Plan distribuye la ejecución en nueve sprints de dos semanas, desde el 21/10/2026 hasta el 09/03/2027, sin cruzar hitos de certificación.
S-08	Supuesto	El conector homologado necesario para integrar la plataforma con el ERP estará disponible en la fecha prevista para iniciar la integración.	Carlos Vázquez Palomero · experto	Antes del 18/11/2026	Abierto	RT-03, Anexo II contrato: solo conector suministrado por proveedor homologado por fabricante; no se permite alternativa no homologada. Fecha asumida de disponibilidad, no confirmada. Si falla, revisar cronograma, costes y riesgo R-01 del Acta.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-09	Supuesto	El ERP heredado se comportará, durante la integración, conforme a la información técnica disponible en la planificación.	Carlos Vázquez Palomero · experto	15/12/2026	Abierto	Se adopta para estimar y ejecutar la integración. Debe quedar comprobado antes del cierre de la Fase 2 (15/12/2026). Está relacionado con R-03; si se invalida, habrá que revisar arquitectura, estimaciones, cronograma y riesgos.
S-10	Supuesto	Las tres tiendas del piloto estarán disponibles durante dos ciclos completos de reposición después del cierre del recuento navideño.	Emilio Metro Álvarez · experto	Antes del comienzo efectivo del piloto (posterior al primer cierre comercial de 2027)	Abierto	C-02: no se alteran los procedimientos de reposición antes del cierre del recuento navideño; reponen los martes. Contrato CA-03: dos ciclos completos de reposición sin incidencias que impidan pedidos. La fase 3 comienza 16/12, pero NO equivale al inicio del piloto. Confirmar designación de tiendas en cierre comercial (cláusula 7.2).
S-11	Restricción	Las tiendas no pueden modificar procedimientos de reposición hasta cerrar el recuento de Navidad en el primer cierre comercial de 2027.	Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto	Primer cierre comercial de 2027 (15/01 según Plan; fecha pendiente de corroboración)	Vigente	C-02 fija la condición, no una hipótesis; el Plan v1.1 la cita como restricción C-02 y asocia 15/01 al cierre. La fecha exacta no aparece en C-02; contrastar el calendario de cierres con el patrocinador. Mantener ID S-11 e historial, sin reutilizar.
S-12	Restricción	TuSuper solo resuelve decisiones, criterios, cambios, aceptaciones y designación de las tiendas piloto en reuniones de cierre de periodo comercial.	Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto	Cada cierre comercial del proyecto	Vigente	Contrato cláusula 7.2 y C-01. Fuera de esos cierres no se tramitan validaciones ni aceptaciones formales; debe adaptarse la planificación y las certificaciones.
S-13	Supuesto	El Responsable de Tiendas estará disponible para intervenir en las revisiones de diseño de logística (RF-05) y panel de pedidos (RF-06) que se programen y acuerden durante la planificación.	Francisco José Pérez Jiménez · experto	Antes de cerrar el diseño de RF-05 y RF-06	Abierto	C-01: pide participar en el diseño del panel y condiciona la aceptación de RF-05 y RF-06 a resolver la operativa de tienda. Su participación está solicitada, pero no se han confirmado fechas ni disponibilidad. Si resulta falso, revisar actividades y aceptación; la firma conjunta de RF-05/06 se exige en Anexo II del contrato.
S-14	Restricción	Las horas extraordinarias requieren autorización; cada integrante de equipo puede realizar como máximo el 25 % de su dedicación semanal al proyecto en horas extra. Director y expertos de planificación no pueden imputarlas.	Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto	Durante toda la planificación y ejecución	Vigente	NOR-10. Se tramitan mediante solicitud autorizada y con fondos de reserva de gestión aprobados; no son vía automática de recuperación de retrasos.
S-15	Restricción	La documentación de uso y formación la realiza el Departamento de Formación de Taracea mediante un encargo de adquisición que se emite una vez aprobado el plan y aceptado por TuSuper el calendario y alcance.	Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto	Antes de contratar e impartir la formación del piloto	Vigente	NOR-26 y NOR-07. El departamento presenta oferta con importe, plazo y aceptación; el equipo aporta documentación y acceso al piloto. No se emite encargo antes de aprobaciones.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-16	Restricción	La auditoría de comercio de la pasarela de pago se resuelve en quince días hábiles desde su solicitud por TuSuper, una vez Taracea comunique que la preproducción integrada con la pasarela real está lista.	Francisco José Pérez Jiménez · experto	Antes de la necesidad de cobro real en producción; contar 15 días hábiles desde solicitud	Vigente	C-03. El proveedor cuenta lunes a viernes salvo festivos nacionales y no detiene su actividad en Navidad. Sin credenciales no hay cobro real; el piloto puede operar en modo de pruebas. La fecha efectiva depende de que TuSuper solicite la auditoría y del entorno preparado.
S-17	Supuesto	Los entornos de desarrollo, integración, verificación y preproducción estarán disponibles y correctamente configurados en las fechas previstas para ejecutar las actividades de construcción, integración y pruebas de la plataforma.	Carlos Vázquez Palomero · experto	Antes del inicio de las actividades que requieran cada entorno.	Abierto	Relacionado con ACT-38, ACT-41, ACT-44, ACT-45 y ACT-46. Se asume que los entornos necesarios estarán operativos cuando deban utilizarse. La disponibilidad y configuración deben confirmarse con los responsables técnicos. Si el supuesto resulta falso, habrá que revisar las dependencias, las estimaciones y el cronograma de pruebas.
S-18	Supuesto	TuSuper y su área de Sistemas de TI facilitarán los datos necesarios para las pruebas y las cargas iniciales, con la calidad, integridad y estructura requeridas para su procesamiento por la plataforma.	Francisco José Pérez Jiménez · experto	Antes de las cargas iniciales y las pruebas de integración correspondientes	Abierto	Relacionado con ACT-41, ACT-42, ACT-43 y ACT-49. Se presupone que los datos de catálogo, precios, existencias y referencias estarán disponibles para los entornos de verificación y producción. Deben confirmarse los responsables, los formatos y las fechas de suministro. Si se detectan datos incompletos o inconsistentes, podrían ser necesarias recargas, nuevas validaciones y revisiones del cronograma.
S-19	Supuesto	Los responsables designados por TuSuper estarán disponibles para participar en las revisiones funcionales, las pruebas con usuarios y la validación de los entregables en las fechas acordadas durante la planificación.	Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto	Durante las revisiones y antes de las aceptaciones correspondientes	Abierto	Relacionado con ACT-12, ACT-14 a ACT-37 y ACT-60. Complementa S-12 y S-13, sin sustituir las condiciones contractuales sobre reuniones de cierre comercial ni la participación del Responsable de Tiendas en el diseño de RF-05 y RF-06. La disponibilidad y las fechas deben acordarse con TuSuper. Si no se cumple este supuesto, habrá que revisar la programación de las revisiones y las dependencias de aceptación.
S-20	Supuesto	Los servicios externos necesarios para el envío de correos electrónicos y notificaciones push estarán disponibles y permitirán realizar las pruebas previstas de la funcionalidad de notificaciones.	Carlos Vázquez Palomero · experto	Antes de finalizar la verificación de RF-07	Abierto	Relacionado con ACT-32, ACT-33 y ACT-34. Se presupone que podrán configurarse y probarse las conexiones con SMTP, APNs y FCM. Deben confirmarse los accesos, las credenciales y las condiciones de uso de los servicios. Si alguno no está disponible, será necesario evaluar el impacto en las pruebas y en la aceptación de RF-07.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-21	Supuesto	La infraestructura y los recursos técnicos previstos permitirán ejecutar las pruebas de rendimiento y alcanzar los objetivos establecidos para la plataforma, sin requerir ampliaciones no contempladas en la planificación aprobada.	Francisco José Pérez Jiménez · experto	Antes de cerrar las pruebas de rendimiento	Abierto	Relacionado con ACT-38, ACT-44 y ACT-47. La actividad ACT-44 contempla la simulación de 2.000 usuarios concurrentes y tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos, conforme a RNF-01. Se deberá comprobar mediante pruebas que la infraestructura prevista soporta dichos objetivos. Si no se alcanzan, habrá que evaluar ajustes técnicos y su impacto en costes y plazos.
S-22	Supuesto	TuSuper facilitará la disponibilidad del personal de las tres tiendas piloto para participar en las sesiones formativas y en las actividades de preparación y operación del piloto, de acuerdo con el calendario aprobado.	Emilio Metro Álvarez · experto	Antes del inicio de la formación y del piloto	Abierto	Relacionado con ACT-48, ACT-50, ACT-57, ACT-58, ACT-59 y ACT-60. Se presupone que los responsables de las tiendas podrán organizar la asistencia del personal sin impedir la operativa comercial. La disponibilidad debe confirmarse con TuSuper. Si no se cumple, habrá que revisar las fechas de formación y la planificación del piloto, manteniendo las condiciones establecidas en S-10, S-12 y S-15.
S-23	Restricción	La plataforma deberá cumplir los requisitos de seguridad y protección de datos aplicables y superar las verificaciones previstas antes de habilitar las operaciones reales que dependan de su aprobación.	Francisco José Pérez Jiménez · experto	Antes de habilitar las operaciones reales en producción	Vigente	Relacionado con ACT-24, ACT-45, ACT-47 y ACT-51. La actividad ACT-45 contempla la auditoría de vulnerabilidades, el cifrado de comunicaciones y la protección de datos, conforme a RNF-03. Debe comprobarse qué requisitos y criterios de aprobación son obligatorios según la documentación del proyecto. No se habilitarán las operaciones afectadas mientras no se cumplan las condiciones aplicables.