F-CO-02 · Formulario de consulta al patrocinador del proyecto

Documento	Formulario de consulta al patrocinador del proyecto
Código	F-CO-02
Edición	1.ª
Área responsable	Oficina de Proyectos
Ámbito	Proyectos de cliente de Taracea
Clasificación	Uso interno

DIRIGIDO A	Patrocinador del proyecto		
PROYECTO	TuSuper en línea	**CÓDIGO DEL PROYECTO**	TSL-2627
PRESENTADO POR	Director del proyecto	**CONSULTA N.º**	08

GRUPO	PGPI-208
FECHA	25/10/2026
CONSULTA O PETICIÓN	Solicitar formalmente y por escrito a TuSuper, antes del 18/12/2026, el personal de las tres tiendas participantes en el piloto necesario para la formación (EP-07 / NOR-26) y para las actividades de preparación, ejecución y seguimiento. Solicitar la confirmación de las personas asignadas, sus funciones y su disponibilidad. TuSuper dispondrá de un máximo de 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud para facilitar el personal requerido. Se propone iniciar la preparación del piloto el 11/01/2027 y comenzar el piloto el 19/01/2027, sujeto a la finalización del inventario navideño y a la confirmación de las tiendas. El personal deberá estar disponible antes de la formación y durante los ciclos de reposición necesarios para completar las pruebas, con el objetivo de cerrar la certificación CO3 el 19/02/2027. La selección definitiva de las tres tiendas se confirmará con la dirección de TuSuper en la reunión de cierre comercial.
SUPUESTO QUE EL GRUPO MANEJA HOY	Se asume que TuSuper responderá a la solicitud dentro del plazo máximo de 10 días hábiles y que facilitará el personal requerido antes del inicio de la preparación del piloto, previsto para el 11/01/2027. También se asume que las tres tiendas estarán seleccionadas y autorizadas, que el personal podrá participar desde la formación hasta la finalización de al menos dos ciclos completos de reposición semanal y que el piloto podrá concluir a tiempo para la certificación CO3 prevista para el 19/02/2027. Estas fechas son objetivos de planificación y quedan condicionadas a la confirmación de TuSuper, al cierre del inventario navideño y a la disponibilidad del conector y del despliegue.