Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Lista de actividades · v1.0
Fecha de elaboración	23/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Francisco José Pérez Jiménez		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*23/10/2026*	*FJPJ*	*Primera versión del documento*
v1.1	*23/10/2026*	*CVP*	*Códigos EDT alineados con la EDT v1.4. Añadidas actividades de seguimiento de los Sprints 7 y 8, así como el seguimiento y aceptación de la formación.*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añaden las actividades de las pruebas de aceptación”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Lista_de_actividades_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-01	Dirección de la planificación	Gestión global de la fase de planificación, coordinación del equipo de expertos y elaboración del Plan de Dirección y Líneas Base.	**1.1.1**	—	—
ACT-02	Dirección y control del Sprint 1	Gestión de la ejecución del Sprint 1, seguimiento diario, eliminación de impedimentos y revisión/retrospectiva con el cliente.	**1.1.2**	—	—
ACT-03	Dirección y control del Sprint 2	Gestión de la ejecución del Sprint 2, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente.	**1.1.3**	—	—

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-04	Dirección y control del Sprint 3	Gestión de la ejecución del Sprint 3, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente.	**1.1.4**	—	—
ACT-05	Dirección y control del Sprint 4	Gestión de la ejecución del Sprint 4, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente.	**1.1.5**	—	—
ACT-06	Dirección y control del Sprint 5	Gestión de la ejecución del Sprint 5, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente.	**1.1.6**	—	—
ACT-07	Dirección y control del Sprint 6	Gestión de la ejecución del Sprint 6, seguimiento diario y preparación del paso a producción.	**1.1.7**	—	—
ACT-08	Dirección y control del Sprint 7	Gestión de la ejecución del Sprint 7, seguimiento diario y preparación del paso a producción.	**1.1.8**	—	—
ACT-09	Dirección y control del Sprint 8	Gestión de la ejecución del Sprint 8, seguimiento diario y preparación del paso a producción.	**1.1.9**	—	—
ACT-10	Cierre formal y liquidación	Elaboración del informe de cierre, balance de líneas base, registro de lecciones aprendidas y liberación del personal.	**1.1.11**	—	—
ACT-11	Traspaso al servicio de mantenimiento	Traspaso del repositorio, configuración, relación de defectos abiertos y provisión para la garantía.	**1.1.10**	—	—
ACT-12	Especificación funcional común	Definición de especificaciones funcionales comunes y acuerdos de criterios de aceptación con TuSuper.	**1.2.1.1**	**EP-01**	—
ACT-13	Diseño del sistema de interacción UI/UX	Elaboración del sistema de diseño, pautas de interacción, maquetación base y componentes visuales comunes web y móvil.	**1.2.1.1**	**EP-02**	—
ACT-14	Especificación y diseño de pruebas de RF-01	Detalle funcional del registro con validación, login, área personal y diseño de casos de prueba de autenticación.	**1.2.3.1**	**RF-01**	**E**
ACT-15	Construcción e integración de RF-01	Codificación de servicios REST de cuentas, servidor de identidad OpenID/OAuth, vistas web y móviles integradas en rama principal.	**1.2.3.1**	**RF-01**	**C**

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-16	Verificación de RF-01	Pruebas de sistema, validación de flujos de autenticación y revisión con el cliente en el entorno de verificación.	**1.2.3.1**	**RF-01**	**V**
ACT-17	Especificación y diseño de pruebas de RF-02	Detalle de navegación por categorías, filtros por marca/formato, buscador con sugerencias y diseño de pruebas.	**1.2.3.2**	**RF-02**	**E**
ACT-18	Construcción e integración de RF-02	Desarrollo del servicio de catálogo, endpoints de búsqueda, componentes de interfaz web/móvil e integración continua.	**1.2.3.2**	**RF-02**	**C**
ACT-19	Verificación de RF-02	Verificación de rendimiento de búsquedas, filtros y visualización de fichas en entorno de verificación.	**1.2.3.2**	**RF-02**	**V**
ACT-20	Especificación y diseño de pruebas de RF-03	Definición de persistencia multisesión/dispositivo, reglas de guardado para más tarde y diseño de pruebas.	**1.2.4.1**	**RF-03**	**E**
ACT-21	Construcción e integración de RF-03	Programación del servicio de cesta de la compra, almacenamiento en base de datos PostgreSQL e integración en apps.	**1.2.4.1**	**RF-03**	**C**
ACT-22	Verificación de RF-03	Pruebas de sistema de persistencia entre navegador y móvil y validación funcional con usuarios.	**1.2.4.1**	**RF-03**	**V**
ACT-23	Especificación y diseño de pruebas de RF-04	Especificación técnica de integración con la pasarela externa de pago, diseño de pantallas de checkout y casos de prueba.	**1.2.4.2**	**RF-04**	**E**
ACT-24	Construcción e integración de RF-04	Implementación del servicio de pagos, tokenización segura (sin almacenar tarjetas) y confirmación de cobro.	**1.2.4.2**	**RF-04**	**C**
ACT-25	Verificación de RF-04	Pruebas transaccionales en modo de pruebas contra la pasarela externa en entorno de verificación.	**1.2.4.2**	**RF-04**	**V**
ACT-26	Especificación y diseño de pruebas de RF-05	Definición de cálculo de zonas de cobertura por CP, gestión de franjas horarias, cupos y diseño de pruebas.	**1.2.4.3**	**RF-05**	**E**
ACT-27	Construcción e integración de RF-05	Desarrollo del servicio de entregas, asignación de repartidores y componentes de selección de franja en web y móvil.	**1.2.5.1**	**RF-05**	**C**

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-28	Verificación de RF-05	Pruebas de cobertura geográfica por código postal y control de capacidad máxima por franja horaria.	**1.2.5.1**	**RF-05**	**V**
ACT-29	Especificación y diseño de pruebas de RF-06	Diseño de interacción del panel de tienda, flujos de preparación de pedidos, cambios de estado y diseño de pruebas.	**1.2.4.3**	**RF-06**	**E**
ACT-30	Construcción e integración de RF-06	Desarrollo de la aplicación web del panel de tienda, servicio de pedidos de tienda y sincronización de estados.	**1.2.5.2**	**RF-06**	**C**
ACT-31	Verificación de RF-06	Pruebas de operación en tienda con pedidos simulados y datos reales cargados desde el ERP.	**1.2.5.2**	**RF-06**	**V**
ACT-32	Especificación y diseño de pruebas de RF-07	Definición de plantillas y eventos de aviso por email y notificaciones push en iOS/Android y casos de prueba.	**1.2.6.1**	**RF-07**	**E**
ACT-33	Construcción e integración de RF-07	Implementación del microservicio de notificaciones, pasarela SMTP y conexión con servicios APNs y FCM.	**1.2.6.1**	**RF-07**	**C**
ACT-34	Verificación de RF-07	Pruebas de envío y recepción de correos y alertas móviles ante cambios de estado de pedidos.	**1.2.6.1**	**RF-07**	**V**
ACT-35	Especificación y diseño de pruebas de RF-08	Definición de los cuatro informes de ventas por periodo comercial (CA-01), formatos agregados y pruebas.	**1.2.6.2**	**RF-08**	**E**
ACT-36	Construcción e integración de RF-08	Desarrollo del servicio de informes, agregación de ventas diarias, productos más vendidos y módulo web de dirección.	**1.2.6.2**	**RF-08**	**C**
ACT-37	Verificación de RF-08	Comprobación de cuadre de cifras contra ventas registradas y agregación por periodos comerciales.	**1.2.6.2**	**RF-08**	**V**
ACT-38	Arquitectura y entorno de integración	Configuración de repositorio Git, canalización CI/CD con pruebas automatizadas y entorno de desarrollo.	**1.2.1.2**	**EP-03**	**—**
ACT-39	Especificación de interfaz con conector	Redacción y acuerdo del contrato de interfaz técnica OpenAPI con el conector del ERP (ESP, DA-03).	**1.3.1.1**	**EP-04**	**—**

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-40	Construcción de capa de adaptación al ERP	Programación de los módulos de sincronización de catálogo, precios, existencias y volcado de pedidos (ADP).	1.3.1.1	EP-04	—
ACT-41	Pruebas de integración con ERP heredado	Ensayos de sincronización extremo a extremo con el ERP a través del conector en verificación (PRI).	1.3.2.2	EP-04	—
ACT-42	Carga inicial de datos en verificación	Carga masiva de existencias, precios y referencias de las 32 tiendas en el entorno de verificación (CAR).	1.3.2.1	EP-04	—
ACT-43	Solicitud y validación de recarga de datos	Petición formal a Sistemas de TI de recarga de datos y comprobación de integridad (CVE, RT-02).	1.3.2.1	EP-04	—
ACT-44	Pruebas de carga y rendimiento	Ensayos en preproducción simulando 2.000 usuarios concurrentes y tiempos de respuesta < 2 s (PCA, RNF-01).	1.2.7.1	EP-05	—
ACT-45	Pruebas de seguridad de la plataforma	Auditoría de vulnerabilidades, cifrado de comunicaciones y protección de datos (PSE, RNF-03).	1.2.7.1	EP-05	—
ACT-46	Auditoría de pasarela de pago	Gestión y superación de la auditoría técnica de 15 días hábiles del banco para credenciales reales (AUD).	1.4.1	—	—
ACT-47	Montaje y configuración de producción	Despliegue de infraestructura, aprovisionamiento de contenedores y configuración de entornos (EP-06).	1.4.4	EP-06	—
ACT-48	Despliegue para tiendas piloto	Puesta en producción restringida de la plataforma para las 3 tiendas designadas por TuSuper (DPI).	1.4.2	EP-06	—
ACT-49	Carga inicial de datos en producción	Carga de catálogo real y existencias vivas de las 3 tiendas piloto previo al arranque (CAR).	1.4.2	EP-04	—
ACT-50	Soporte y operación del piloto	Seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas durante al menos dos ciclos semanales de reposición (PIL, CA-03).	1.4.3	EP-05	—
ACT-51	Despliegue general en toda la cadena	Entrada en explotación abriendo la venta en línea a las 32 tiendas antes del 15 de marzo (EXP).	1.4.4	EP-06	—

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-52	Elaboración de manuales y guías	Redacción del manual de uso del panel de tiendas y de la guía operativa para repartidores (EP-07).	**1.5.1**	**EP-07**	**—**
ACT-53	Entrega y acceso al dpto. de formación	Entrega de manuales y habilitación de accesos en preproducción al departamento de formación (DFO).	**1.5.2**	**EP-07**	**—**
ACT-54	Pedido y contratación del conector	Formalización del pedido de compra del conector homologado a Conectia Integración de Sistemas (PED).	**1.6.1.1**	—	**—**
ACT-55	Seguimiento del proveedor del conector	Monitorización de hitos, entregas intermedias y plazos del proveedor del conector (SEG).	**1.6.1.2**	—	**—**
ACT-56	Aceptación formal del conector	Pruebas de conformidad y firma del acta de recepción técnica del conector (ACO).	**1.6.1.3**	—	**—**
ACT-57	Formalización del encargo de formación	Emisión del encargo de formación a usuarios al departamento interno de Taracea (EFO, NOR-26).	**1.6.2.1**	—	**—**
ACT-58	Formación de personal de tiendas piloto	Impartición de las sesiones formativas al personal de las 3 tiendas piloto en el uso de la plataforma (FPI).	**1.6.2.3**	—	**—**
ACT-59	Seguimiento de documentación y formación	Seguimiento de la elaboración y entrega de la documentación técnica y funcional, así como de la preparación y coordinación de las actividades formativas por parte del departamento de formación.	**1.6.2.3**	—	**—**
ACT-60	Aceptación del manual, la guía y la formación	Revisión y aceptación formal del manual de usuario, las guías de uso y las actividades de formación, verificando que los entregables cumplen los requisitos establecidos.	**1.6.2.3**	—	**—**

Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. ELEMENTO es el código del catálogo de elementos de producto al que sirve la actividad (RF-0n o EP-0n), y ESTADO, cuál de los tres de NOR-11 hace avanzar: E, C o V. Las actividades de adquisiciones, de transición y de dirección del proyecto no sirven a ningún elemento y llevan una raya en las dos columnas. En MS Project, el elemento va en el campo Texto1 y el estado, en el campo Texto2.