Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Plan de gestión de comunicaciones · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	02/10/2026
Elaborado por	Daniel Salado Hidalgo	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	02/10/2026	DSH	Primera versión del documento

Información a comunicar	Interesado/Destinatario	Medio	Momento o Periodicidad	Observaciones
1. Con el patrocinador y con la Oficina de Proyectos de Taracea				
Revisión del avance del plan de dirección	Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea)	Reunión	Cada miércoles durante la planificación	Prevista en el acta de constitución. El patrocinador aprueba el plan en una de estas reuniones. Se registra en el Cuaderno de bitácora.
Plan de dirección completo, con sus líneas base, para su aprobación	Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea). Oficina de Proyectos, que comprueba el cumplimiento de las normas internas	Documento en Enseñanza Virtual	Entrega el 06/11/2026. La aprobación del patrocinador va antes de que calendario y alcance salgan hacia TuSuper	La aprobación corresponde al patrocinador (acta). Se entrega con el MS Project, la solicitud de recursos, las consultas con sus respuestas y la declaración de uso de IA.
Informe de seguimiento con valor ganado: indicadores de cada cuenta de control y del proyecto, desviaciones y decisiones	Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea)	Informe escrito de 2 páginas como máximo	Fecha de corte: último día de cada sprint (NOR-05). Sprints de dos semanas	Un informe por sprint, sin excepción. No se emite al terminar la planificación. Incluye costes, que no se trasladan al cliente (NOR-17). En el curso se entregan el 13, 20 y 27/11/2026.
Alerta de riesgos o hechos que amenacen la fecha de entrada en explotación (R-01, R-02)	Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea)	Escrito; solicitud de cambio si procede	En cuanto se detecten, sin esperar al informe	La entrada en explotación, antes del 15/03/2027, no admite desplazamiento. Toda modificación que la ponga en riesgo se somete al patrocinador como solicitud de cambio (acta).
Solicitud de cambio de la línea base, con análisis de impacto en alcance, plazo y coste	Patrocinador, si afecta a TuSuper, al alcance contratado o a la fecha de explotación. Oficina de Proyectos, si pide recursos o reserva de gestión, o no afecta a TuSuper	Solicitud de cambio escrita	Cuando se necesite el cambio	NOR-18. La reserva de contingencia la usa el director sin solicitud. Si el cambio modifica el contrato, necesita la conformidad escrita de TuSuper, que recaba el patrocinador.
Conflictos en que intervengan interesados de TuSuper	Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea)	Escrito o reunión	Cuando surjan	El director resuelve los conflictos internos del proyecto; los que implican a TuSuper los eleva al patrocinador (acta).

Información a comunicar	Interesado/Destinatario	Medio	Momento o Periodicidad	Observaciones
Consulta o petición sobre el cliente y el encargo	Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea)	Formulario F-CO-02	Cuando falte un dato que no conste en el material; una sola consulta por formulario	Numeración correlativa para todo el proyecto. La presenta siempre el director. La respuesta llega por escrito y solo al grupo. Lo dicho de palabra no compromete a nadie (NOR-12).
Consulta o petición sobre la consultora: personal y su disponibilidad, tarifas, normas, reserva de gestión y horas extraordinarias	Oficina de Proyectos	Formulario F-CO-01	Cuando falte un dato; una sola consulta por formulario	Los activos del repositorio no se solicitan (NOR-12). Las horas extraordinarias exigen solicitud de recursos justificada por una solicitud de cambio (NOR-10).
Solicitud de recursos de la ejecución	Oficina de Proyectos	Solicitud de recursos firmada por el director	Durante la planificación, con 10 días naturales de antelación como mínimo a cada incorporación	NOR-02. Cada perfil se justifica con el cronograma. La Oficina responde indicando perfil, dedicación y fechas de disponibilidad (NOR-20).
Liberación de recursos que dejan de necesitarse	Oficina de Proyectos	Escrito (formulario F-CO-01)	Cuando el recurso deje de hacer falta	NOR-23. Surte efecto en la fecha que confirme la Oficina. Volver a disponer de él exige una nueva solicitud de recursos.
Encargo de la documentación de uso y la formación de las tiendas del piloto	Oficina de Proyectos, que traslada la oferta del departamento de formación	Escrito (encargo)	Tras aprobar el plan el patrocinador y aceptar TuSuper calendario y alcance	NOR-26 y NOR-07. El proyecto entrega al departamento su documentación y le da acceso a un piloto de la plataforma.
2. Con TuSuper y con terceros ligados al cliente				
Calendario de reuniones, entregas e hitos y alcance detallado con sus criterios de aceptación, para su aceptación	Responsable del contrato por TuSuper (Director de Expansión Digital)	Escrito formal entre los responsables del contrato (cláusula 9.1)	Al menos una semana antes de la reunión de cierre en que TuSuper los acepta (cláusula 4.1)	Si se aceptan el 06/11/2026, TuSuper debe tenerlos el 30/10/2026 como máximo, con el visto bueno previo del patrocinador (a confirmar con él). Hasta su aceptación no empieza la construcción (cláusula 3.4).
Criterios de aceptación que no fija el contrato, para cada requisito	Dirección de Expansión Digital (RF-01 a RF-04). Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI, conjuntamente (RF-05 a RF-08)	Reuniones de trabajo, con constancia escrita de lo acordado	Durante la planificación, antes de enviar el alcance detallado	Cláusulas 7.3 y 9.2. Los criterios CA-01 a CA-03 ya los fija el contrato. TuSuper aprueba el resto con el alcance; cambiarlos después exige una reunión de cierre.
Participación en el diseño del panel de pedidos (RF-06) y en la preparación de pedidos por franjas (RF-05)	Responsable de tiendas de TuSuper	Reuniones de trabajo	Durante la especificación y el diseño de RF-05 y RF-06	Lo pidió en la reunión de inicio (TS-DED-05) y no firmará esas dos aceptaciones mientras su carga de trabajo no se resuelva. Es un contacto de trabajo: no compromete ninguna aceptación (cláusula 9.2).

Información a comunicar	Interesado/Destinatario	Medio	Momento o Periodicidad	Observaciones
Reunión de cierre de periodo comercial: aceptaciones, criterios, cambios y designación de las tiendas del piloto	Dirección de TuSuper y los interlocutores que firman cada requisito (anexo II)	Reunión	Una por cada cierre de periodo comercial. Fechas pendientes de conocer	Es la única vía de decisión de TuSuper (cláusula 7.2): fuera de ella no valida ni acepta, y las convocatorias intermedias se devuelven sin tramitar. Nadie delega su firma. Pendiente: pedir al patrocinador el calendario de cierres y el orden de entregas acordado.
Revisión de cada sprint: incremento integrado y verificado	Interlocutores de TuSuper que se acuerden para cada revisión	Reunión	Al final de cada sprint	NOR-25: el cliente ve lo que se haya acordado con él. No es una aceptación. No pedir validaciones ni decisiones fuera de las reuniones de cierre. Pendiente: confirmar con el patrocinador qué se revisa en cada una.
Certificación de obra y cálculo del avance: variación del cronograma e índice de desempeño del cronograma	Responsable del contrato por TuSuper (Director de Expansión Digital). El patrocinador presenta a certificación lo aceptado	Escrito	Con cada certificación de obra, tras la reunión de cierre en que TuSuper acepta lo entregado	Cláusulas 6.1 y 8. Se mide contra la línea base aceptada. No incluye los costes de Taracea ni el presupuesto (NOR-17). Lo que no tiene acta de aceptación no se certifica.
Peticiones a TuSuper: acceso a los datos del ERP, franjas con su capacidad y zona de reparto, datos de los repartidores, alta en la pasarela y personal para la formación	Responsable del contrato por TuSuper (Director de Expansión Digital)	Escrito (cláusula 9.1)	Con antelación suficiente respecto de la fecha en que el cronograma necesite cada dato	TuSuper responde en 10 días hábiles (cláusula 10). La designación de las tiendas del piloto es la excepción: la resuelve en una reunión de cierre.
Solicitud de carga de datos reales en el entorno de verificación	Jefe de Sistemas de TI de TuSuper	Escrito	Cada vez que se necesite una carga nueva	RT-02: la efectúa en 3 días hábiles. Entre cargas los datos quedan congelados. La evidencia de aceptación de RF-06 y RF-08 se obtiene sobre una carga posterior a la primera que lea la plataforma.
Especificación de la interfaz con el ERP, normas de seguridad y acceso a los datos	Jefe de Sistemas de TI de TuSuper	Reuniones de trabajo; lo acordado se confirma por escrito	Durante el diseño y la construcción de la integración (EP-04)	Cláusulas 10 y 11 y RT-03. Taracea no modifica el ERP y cumple las normas de seguridad de TuSuper en todo acceso.
Aviso de que el entorno de preproducción está listo para la auditoría de comercio	Dirección de Expansión Digital de TuSuper	Escrito	Cuando la plataforma esté integrada con la pasarela real en preproducción	TS-DED-06: TuSuper solicita la auditoría y el proveedor la resuelve en 15 días hábiles. Sin credenciales de producción no hay cobro real (RF-04.4).

Información a comunicar	Interesado/Destinatario	Medio	Momento o Periodicidad	Observaciones
Plan del piloto y fecha prevista de entrada en explotación	Director de Operaciones de TuSuper, a través del patrocinador	Escrito	Antes de iniciar el piloto y cuando se fije la fecha de explotación	TS-OPE-12: las tiendas no cambian la reposición hasta cerrar el recuento de Navidad, que es el primer cierre de periodo de 2027; reponen los martes; el refuerzo de personal se contrata una semana antes de la explotación. Pendiente: confirmar este cauce con el patrocinador.
Cambios que afectan a TuSuper pero no modifican el contrato	Responsable del contrato por TuSuper	Escrito (cláusula 9)	Cuando el cambio se apruebe	Cláusula 4.2 y NOR-18. No necesitan su conformidad, solo la comunicación escrita.
Propuesta de adenda por cambio de alcance, plazo o precio, con análisis de impacto	Responsable del contrato por TuSuper	Adenda escrita, firmada por ambos responsables	Cuando un cambio modifique el contrato	Cláusula 13. Sin la conformidad escrita de TuSuper no produce efecto. Lo que pidan interesados de TuSuper fuera del anexo I no se ejecuta sin adenda.
Petición de conformidad para subcontratar parte del objeto	Responsable del contrato por TuSuper	Escrito	Antes de emitir el pedido al tercero	Cláusula 12, por ejemplo si el conector con el ERP lo suministra un proveedor externo. No se emite ningún pedido antes de que el patrocinador apruebe el plan y TuSuper acepte calendario y alcance (NOR-07).
Disponibilidad y fecha de entrega del conector con el ERP	Proveedor homologado del conector y, si procede, fabricante del ERP	Según el Plan de Gestión de Adquisiciones	Desde el pedido hasta la aceptación; periodicidad que fije el Plan de Gestión de Adquisiciones	Riesgo R-01 y RT-03: solo vale un conector de proveedor homologado. Pendiente: preguntar al patrocinador por qué canal se contacta con el fabricante.
3. Dentro del proyecto				
Alcance de los paquetes de trabajo y decisiones de arquitectura y de integración con el ERP	Equipos de trabajo	Reunión; decisiones en el Registro de Decisiones	Cuando entra cada equipo y cada vez que haya una decisión	El director se reserva esas decisiones y delega en los equipos la organización interna de sus paquetes (acta). El plan fija cuándo entra y sale cada equipo (NOR-04).
Parte de desempeño: avance acumulado por código de elemento, riesgos, incidencias, revisiones y retrospectivas	Director del proyecto (lo emite cada equipo de trabajo)	Parte escrito	En cada fecha de medición (último día de cada sprint)	NOR-11. No trae horas ni costes. El director traslada el avance a los paquetes con la regla de transposición. Las retrospectivas alimentan las lecciones aprendidas.
Registros de incidencias, riesgos, cambios y supuestos actualizados	Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea)	Registros del plan de dirección	Con cada informe de seguimiento	El Registro de Supuestos se revisa durante todo el proyecto: cada fila lleva responsable, fecha de validez y estado.

Información a comunicar	Interesado/Destinatario	Medio	Momento o Periodicidad	Observaciones
Actas y decisiones de las reuniones	Miembros del grupo	Cuaderno de bitácora y Registro de Decisiones	Cuando se celebra cada reunión	Acta de media página como máximo: asistentes, orden del día, decisiones con su identificador, tareas con responsable y fecha, y punto siguiente.
Traspaso del producto, informe de cierre y lecciones aprendidas	Servicio de mantenimiento de Taracea. Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea)	Documentos de traspaso e informe de cierre	Antes de la aprobación del cierre por el patrocinador	NOR-19. Desde el cierre, mantenimiento presta la garantía de seis meses: corrige los defectos que comunique TuSuper en 20 días naturales. El patrocinador sigue siendo el interlocutor con el cliente.