Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Registro de interesados · v1.0
Fecha de elaboración	02/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Emilio Metro Álvarez		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	02/10/2026	EMA	Primera versión del documento. Se parte de los cuatro interesados del acta de constitución y se añaden doce identificados en el contrato, la correspondencia con TuSuper, el informe de requisitos y las normas internas. La estrategia de involucramiento queda pendiente para el plan de dirección.
v1.1	11/10/2026	EMA	Revisión del documento y arreglos de erratas, se eliminan las expectativas y roles deducidos que no constan por escrito.

INTERESADOS

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO *al elaborar el plan*
I-01	**Director de Cuenta de TuSuper**	Taracea Consultoría Tecnológica, S.L.	Director de Cuenta de TuSuper	Patrocinador. Firma el acta y designa al director del proyecto, autoriza el presupuesto y aprueba el plan con sus líneas base. Decide los cambios de alcance y los que ponen en riesgo la fecha de entrada en explotación, los negocia con TuSuper y recibe los informes de seguimiento. Es también el responsable del contrato por Taracea. También responde por escrito a las consultas del director sobre el cliente y el encargo.	**Alta.** Autoridad formal sobre el proyecto y cauce escrito con TuSuper (contrato, cláusula novena).	Que se cumplan los criterios de éxito del acta: plataforma en explotación en la fecha acordada, requisitos aceptados, ERP sincronizado y coste dentro de la línea base. Recibir los informes de seguimiento y que se le consulte todo lo que afecte a la fecha.	**Gestionar de cerca**	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO *al elaborar el plan*
I-02	**Dirección de Expansión Digital**	TuSuper, S.A.	Director de Expansión Digital	Cliente. Encarga el proyecto y firma el contrato; es el responsable del contrato por TuSuper. Acepta el calendario y el alcance detallados, firma la aceptación de RF-01 a RF-04 y da su conformidad a los cambios que modifican el contrato. Tramita el alta de TuSuper en la pasarela de pago y solicita la auditoría del comercio.	**Alta.** Firma el contrato, las aceptaciones de su línea y la conformidad a los cambios.	Abrir el canal de venta antes de la campaña de Semana Santa, con la plataforma en explotación antes del lunes 15/03/2027. El plazo es esencial y su retraso se penaliza. Quiere una plataforma que cumpla los anexos I y II del contrato sin tocar el ERP. Solo decide y acepta en las reuniones de cierre de periodo; las convocatorias entre cierres se devuelven sin tramitar.	**Gestionar de cerca**	
I-03	**Fabricante del ERP de TuSuper**	Fabricante del ERP (empresa externa)	No aplica	Da soporte al ERP de TuSuper y homologa a los proveedores de conectores para el ERP.	**Alta.** Solo un conector de proveedor homologado mantiene el ERP en soporte, y TuSuper no admite otro (RT-03). De ello depende el riesgo R-01.	No constan por escrito.	**Mantener satisfecho**	
I-04	**Oficina de Proyectos**	Taracea Consultoría Tecnológica, S.L.	No aplica	Prepara y guarda el acta, asigna el personal de la ejecución y administra la reserva de gestión. Decide los cambios que requieren recursos o fondos de esa reserva, responde a las consultas sobre la consultora y comprueba que el plan cumple las normas internas.	**Alta.** Concede el personal de la ejecución y la reserva de gestión, sin los que el proyecto no puede ejecutarse.	Que el plan cumpla las normas internas, incluidos los mínimos de desglose; si no los alcanza, lo devuelve para replanificar. Que las consultas lleguen por escrito y en sus formularios. Que las solicitudes de recursos vengan justificadas con el cronograma y se presenten con al menos diez días naturales de antelación. Que el proyecto aplique los planes de gestión de la consultora y justifique cualquier apartamiento.	**Gestionar de cerca**	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO *al elaborar el plan*
I-05	**Responsable de tiendas**	TuSuper, S.A.	Responsable de tiendas	Firma, junto con el Jefe de Sistemas de TI, la aceptación de RF-05 a RF-08. Es interlocutor de trabajo del proyecto y no necesita el cauce formal mientras no comprometa ninguna aceptación.	**Alta.** Sin su firma no se aceptan RF-05 a RF-08, y ha anunciado que no firmará dos requisitos mientras no se resuelva la carga de trabajo de las tiendas.	Que se resuelva el trabajo extra que la plataforma supone para el personal de las tiendas, en particular la preparación de pedidos por franjas horarias y el uso del panel de gestión de pedidos. Intervenir en el diseño del panel. No firmará la aceptación de los dos requisitos afectados (RF-05 y RF-06, deducido) mientras ese trabajo no quede resuelto. No atiende, entre cierres de periodo, convocatorias de validación, aceptación o decisión; las que se cursen se devuelven sin tramitar.	**Gestionar de cerca**	
I-06	**Jefe de Sistemas de TI**	TuSuper, S.A.	Jefe de Sistemas de TI	Custodia el entorno de verificación de TuSuper y carga en él los datos reales del ERP, en un máximo de tres días hábiles desde cada petición escrita. Fija las condiciones de seguridad para acceder a los datos del ERP y acuerda con Taracea la especificación de la interfaz. Cofirma con el Responsable de tiendas la aceptación de RF-05 a RF-08.	**Alta.** Controla el entorno donde se verifica toda versión y las cargas de datos reales que exige CA-02, y cofirma aceptaciones.	Que el acceso al ERP respete las normas de seguridad de su área y que el ERP no se modifique. Que las cargas de datos se pidan por escrito. Como TuSuper solo acepta y decide en las reuniones de cierre, no cabe esperar firmas fuera de ellas, y la firma no se delega. No asistió a la reunión de inicio y no hay comunicación suya, así que no conocemos más expectativas.	**Gestionar de cerca**	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO *al elaborar el plan*
I-07	**Director de Operaciones**	TuSuper, S.A.	Director de Operaciones	Es el responsable de las tiendas. Fija las condiciones con las que las tiendas pueden participar en el piloto y en la explotación. No firma ninguna aceptación del anexo II.	**Alta.** Las tiendas no pueden alterar su reposición hasta cerrar el recuento de Navidad, lo que condiciona cuándo puede empezar el piloto: CA-03 exige dos ciclos de reposición antes del 15/03/2027.	Que no se cambie ningún procedimiento de reposición hasta el día del primer cierre de periodo de 2027; desde ese día las tiendas pueden ensayar. Las tiendas reponen los martes.	**Gestionar de cerca**	
I-08	**Equipos de trabajo**	Taracea Consultoría Tecnológica, S.L.	No aplica	Construyen la plataforma con método ágil, en sprints de dos semanas. Hay dos equipos, uno por línea de aceptación (RF-01 a RF-04 y RF-05 a RF-08). Cada uno responde de su línea y de los elementos transversales asociados, y envía sus partes de desempeño. Los forma el personal que concede la Oficina de Proyectos.	**Alta.** De ellos depende la construcción del producto y el avance que se mide.	Organizar el trabajo de los paquetes que se les asignen, como dice el acta.	**Gestionar de cerca**	
I-09	**Equipo de expertos de la planificación**	Taracea Consultoría Tecnológica, S.L.	Analista funcional, arquitecto de software, diseñador UX, técnico de sistemas, desarrollador y técnico de calidad.	Ayuda al director a detallar el alcance y estimar el trabajo. El arquitecto entrega el documento de arquitectura sobre el que se hacen la EDT y las estimaciones. Dedicación del 25 % durante las tres primeras semanas del proyecto.	**Media.** Su arquitectura y sus estimaciones sostienen el plan; el director se reserva las decisiones de arquitectura y de integración con el ERP.	Participar en la estimación de los paquetes de su materia.	**Mantener informado**	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO *al elaborar el plan*
I-10	**Departamento de formación**	Taracea Consultoría Tecnológica, S.L.	No aplica	Redacta el manual de uso para el personal de las tiendas y la guía para los repartidores, y forma al personal de las tres tiendas del piloto. El proyecto lo contrata como una adquisición, con oferta presentada por medio de la Oficina de Proyectos.	**Media.** Sin su trabajo no hay documentación ni formación (ENT-04), y el proyecto depende de su oferta y de sus plazos.	Recibir del proyecto la documentación que necesita y acceso a un piloto de la plataforma. Presentar su oferta con importe, plazos y criterios de aceptación, y recibir el encargo cuando el patrocinador haya aprobado el plan y TuSuper haya aceptado el calendario y el alcance.	**Mantener informado**	
I-11	**Servicio de mantenimiento**	Taracea Consultoría Tecnológica, S.L.	No aplica	Recibe el producto entregado, con su configuración, su documentación y la relación de defectos abiertos. Presta la garantía fuera del proyecto: seis meses, con los defectos corregidos en un máximo de veinte días naturales.	**Baja.** Actúa después del cierre y no condiciona la ejecución.	Recibir un traspaso completo, con la provisión para la garantía incluida en la línea base de costes.	**Mantener informado**	
I-12	**Proveedor del conector con el ERP**	Empresa externa homologada por el fabricante del ERP	No aplica	Suministra el conector entre la plataforma y el ERP. Su coste está dentro del precio del contrato y no es un elemento del catálogo de producto.	**Alta.** Solo estos proveedores pueden suministrarlo (RT-03). De su disponibilidad depende toda la integración (riesgo R-01) y el piloto, que CA-03 exige con el conector en funcionamiento.	No constan por escrito.	**Gestionar de cerca**	
I-13	**Proveedor de la pasarela de pago**	Empresa externa (proveedor con el que opera TuSuper)	No aplica	Opera la pasarela de pago. Da de alta a TuSuper como comercio, hace la auditoría de comercio y emite las credenciales de producción.	**Alta.** Sin credenciales de producción la plataforma no puede cobrar. La auditoría tarda quince días hábiles; el piloto sí puede empezar con la pasarela en pruebas.	Que TuSuper solicite la auditoría cuando Taracea le comunique por escrito que el entorno de preproducción está listo. La auditoría se hace sobre preproducción, con la plataforma integrada con la pasarela real y transacciones de prueba, nunca sobre entornos de desarrollo.	**Mantener satisfecho**	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO *al elaborar el plan*
I-14	**Personal de las tiendas**	TuSuper, S.A.	No aplica	Usa el panel de gestión de pedidos para preparar los pedidos y cambiar su estado. Recibe formación: el de las tres tiendas del piloto, de Taracea; el de las demás, de TuSuper con la documentación de uso.	**Media.** No decide, pero su carga de trabajo es el motivo de la reserva del responsable de tiendas y el piloto se ejecuta con él.	No constan por escrito.	**Mantener informado**	
I-15	**Compradores**	Clientela de TuSuper	No aplica	Usuarios finales de la web y de la aplicación móvil: se registran, compran, pagan y reciben el pedido en su domicilio.	**Baja.** No intervienen durante el proyecto; su efecto llega con la explotación.	Comprar en línea y recibir la compra en casa en un plazo de 24 horas. Esperan una plataforma disponible el 99,5 % del horario de servicio (continuo, 24 horas, todos los días del año), accesible (WCAG 2.1 AA) y en castellano, con avisos por correo y por la aplicación a cada cambio de estado del pedido.	**Monitorizar**	
I-16	**Repartidores subcontratados**	Empresas de reparto subcontratadas por TuSuper (no nombradas)	No aplica	Entregan los pedidos a domicilio. El reparto queda fuera del proyecto, salvo la asignación de cada pedido a un repartidor. Reciben la guía para repartidores.	**Baja.** La gestión del reparto está excluida; solo les alcanza a través de los datos que TuSuper facilita (RF-05.4 y RF-06.4).	Contar con la guía para repartidores y recibir pedidos asignados con datos de entrega claros.	**Monitorizar**	