Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Lista de hitos · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	14/10/2026
Elaborado por	Carlos Vázquez Palomero	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*14/10/2026*	*CVP*	*Primera versión del documento*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Línea base a la que pertenece	El identificador de la línea base de la que forma parte el documento, por ejemplo LB-1.0. Cuando una solicitud de cambio aprobada la modifica, la versión siguiente del documento lleva el identificador nuevo y pasa a la primera versión de ese número: con la LB-2.0, la v2.0 (TC-OP-CFG, apartado 5).
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El patrocinador del proyecto, porque es quien aprueba el plan de dirección y sus líneas base. Ya viene escrito.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añade el hito de entrada en explotación”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Lista_de_hitos_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por hito, en el orden en que ocurren. Un hito marca un momento del proyecto y no tiene duración. Las tres primeras filas traen los hitos que fija el contrato con el cliente, los mismos que recoge el acta de constitución; les faltan el identificador y la fecha, que pone el grupo. Debajo van los demás hitos del plan.	
ID DEL HITO	El identificador con que el plan cita el hito. No cambia aunque el hito se mueva.
NOMBRE DEL HITO	Un nombre corto, el mismo que lleva el hito en el cronograma de MS Project.
DESCRIPCIÓN DEL HITO	Qué tiene que haberse cumplido para dar el hito por alcanzado y de dónde sale: el contrato, el acta, una norma de la consultora o el propio plan.
FECHA LÍMITE	La fecha en que el cronograma sitúa el hito, dd/mm/aaaa. Es la que el plan se compromete a cumplir, así que solo cambia si cambia la línea base del cronograma.

ID DEL HITO	NOMBRE DEL HITO	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA LÍMITE
H-01	Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	El cliente acepta el calendario y el alcance detallado del proyecto, que pasan a ser la línea base a efectos del contrato.	**06/11/2026**
H-02	Fin de Fase 1: Arquitectura, ERP y Núcleo	Conector ERP operativo, canalización validada y conformidad de TuSuper al finalizar los Sprints 1 y 2.	**04/12/2026**
H-03	Certificación de Obra CO-1 (Canal de Compra y Pasarela)	Requisitos RF-01 a RF-04 verificados en estado V y obtención de credenciales de producción tras superar la auditoría de 15 días.	**08/01/2027**
H-04	Piloto en tres tiendas	La plataforma funciona en tres tiendas y supera el criterio de aceptación del piloto antes de entrar en explotación en toda la cadena.	**19/02/2027**
H-05	Certificación de Obra CO-3 (Tienda, Logística, Informes y Piloto)	Conclusión de la Fase 3 con el piloto superado, personal formado y certificación de obra vinculada a la reunión de cierre comercial.	**19/02/2027**
H-06	Entrada en explotación en toda la cadena	La plataforma queda en explotación en todas las tiendas, antes de la fecha límite que fija el contrato.	**05/03/2027**