F-CO-02 · Formulario de consulta al patrocinador del proyecto

Documento	Formulario de consulta al patrocinador del proyecto
Código	F-CO-02
Edición	1.ª
Área responsable	Oficina de Proyectos
Ámbito	Proyectos de cliente de Taracea
Clasificación	Uso interno

DIRIGIDO A	Patrocinador del proyecto		
PROYECTO	TuSuper en línea	**CÓDIGO DEL PROYECTO**	TSL-2627
PRESENTADO POR	Director del proyecto	**CONSULTA N.º**	07

GRUPO	PGPI-208
FECHA	25/10/2026
CONSULTA O PETICIÓN	Se solicita al patrocinador que coordine con TuSuper la planificación y autorización del piloto del producto en tres tiendas, proponiendo como fecha de inicio el 19/01/2027, una vez finalizado el recuento navideño. El objetivo es completar al menos dos ciclos completos de reposición semanal por tienda, teniendo en cuenta que la reposición se realiza los martes, y finalizar las pruebas con margen suficiente para la certificación de obra CO3, prevista para el 19/02/2027. Para cerrar la planificación, se solicita a TuSuper que confirme, antes del 18/12/2026, la siguiente información: 1. Tiendas piloto: identificación de las tres tiendas seleccionadas, ubicación, persona responsable y autorización para realizar las pruebas. 2. Recuento navideño: fecha efectiva de finalización del recuento y primera fecha en la que las tiendas estarán disponibles para iniciar el piloto. 3. Calendario de reposición: confirmación de los martes de reposición de cada tienda y propuesta de fechas que permitan completar al menos dos ciclos completos por tienda. 4. Despliegue y preparación: requisitos previos, procedimiento de habilitación o despliegue del producto en las tiendas y fecha en la que estarán listas para comenzar las pruebas. 5. Coordinación operativa: disponibilidad de los responsables de tienda, interlocutores de TuSuper y soporte necesario durante la ejecución del piloto. 6. Gestión de incidencias: procedimiento de comunicación, responsables de resolución y criterios para determinar si una incidencia impide cursar pedidos. 7. Criterios de aceptación: confirmación de las condiciones que deberá cumplir el piloto para considerarse superado conforme al criterio CA-03 y permitir la certificación CO-3. Se solicita asimismo confirmar si la fecha propuesta de inicio y el calendario de pruebas son viables, así como comunicar cualquier restricción operativa que pueda comprometer la finalización del piloto antes del 19/02/2027.

SUPUESTO QUE EL GRUPO MANEJA HOY	Se asume que TuSuper seleccionará y autorizará tres tiendas piloto, que el recuento navideño habrá finalizado antes del 19/01/2027 y que las tiendas estarán preparadas para iniciar las pruebas en esa fecha. Se prevé completar al menos dos ciclos completos de reposición semanal por tienda, coordinados con los martes de reposición, y finalizar las pruebas con margen suficiente para analizar los resultados, resolver incidencias y documentar la certificación CO3 antes del 19/02/2027. Este supuesto queda condicionado a la confirmación de las tiendas, la finalización del recuento, la disponibilidad del conector y los requisitos de despliegue y operación que establezca TuSuper. Cualquier desviación deberá evaluarse por su impacto en el cronograma y en el cumplimiento del criterio CA-03.