Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Enunciado del alcance · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	10/10/2026
Elaborado por	Daniel Salado Hidalgo	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	10/10/2026	DSH	Primera versión del documento

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto TuSuper en línea (TSL-2627) entrega a TuSuper, S.A., cadena regional de 32 supermercados, una plataforma de compra en línea con interfaz web y aplicación móvil (Android e iOS), integrada con su ERP heredado, con la que abre un canal de venta antes de la campaña de Semana Santa. El comprador se registra, consulta el catálogo, llena un carrito que se conserva entre sesiones, paga con tarjeta a través de una pasarela externa, elige una franja de entrega y recibe un aviso de cada cambio de estado de su pedido. Cada pedido lo prepara y lo sirve la tienda que corresponde al comprador por su código postal, y el personal de la tienda lo gestiona desde un panel propio. La dirección de TuSuper dispone de cuatro informes básicos de ventas.

Alcance del producto. Son los ocho requisitos funcionales RF-01 a RF-08 que describe el anexo I del contrato, detallados en el informe de requisitos TSL-2627-REQ-01, y las calidades del apartado 2 del anexo I: rendimiento, disponibilidad, seguridad, protección de datos, accesibilidad, compatibilidad e idioma. El catálogo, los precios y las existencias proceden del ERP y se sincronizan con él en tiempo real, y los pedidos y las devoluciones se vuelcan al ERP. El ERP no se modifica y la plataforma solo se comunica con él mediante un conector de un proveedor homologado por el fabricante del ERP. El proyecto incluye además tres funciones que el informe de requisitos describe y el anexo I no recoge: la recuperación de la contraseña también por SMS (RF-01.3), las sugerencias del buscador (RF-02.3) y la ordenación de los listados por precio por unidad de medida (RF-02.5).

Alcance del proyecto. Comprende la planificación y la dirección del proyecto hasta el cierre; la especificación y el diseño, la construcción e integración y la verificación de cada requisito, en sprints de dos semanas; la integración con el ERP, con la carga inicial de datos de las 32 tiendas; las pruebas de sistema, incluidas las de carga y seguridad, y el apoyo a las pruebas de aceptación de TuSuper en su entorno de verificación; un piloto en tres tiendas; la documentación de uso y la formación del personal de las tres tiendas del piloto; la puesta en producción en toda la cadena; y el traspaso del producto al servicio de mantenimiento de Taracea.

Fin del proyecto. El proyecto termina con la plataforma en explotación para toda la cadena antes del lunes 15 de marzo de 2027, con margen para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa, y con el personal de las tiendas del piloto formado. La entrada en explotación vale como recepción provisional (cláusula 7.4 del contrato). La garantía posterior, de seis meses, la presta el servicio de mantenimiento fuera del proyecto.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

ENT-01 · Plataforma de compra en línea. Interfaz web y aplicación móvil con las funciones de los requisitos RF-01 a RF-08 (anexo I del contrato, apartados 1.1 a 1.8, y las tres funciones adicionales que recoge el informe de requisitos) y las calidades del apartado 2. Comprende la especificación funcional y los criterios de aceptación (EP-01), el diseño de interacción y la interfaz (EP-02), la arquitectura y el entorno de integración continua (EP-03) y las pruebas de sistema y de aceptación (EP-05).

ENT-02 · Integración con el ERP. Sincronización del catálogo, los precios y las existencias entre la plataforma y el ERP de TuSuper, y volcado de los pedidos y las devoluciones al ERP, en funcionamiento (EP-04). Incluye la carga inicial de datos de las 32 tiendas y el conector, que suministra un proveedor homologado por el fabricante del ERP (RT-03).

ENT-03 · Puesta en producción. Plataforma desplegada en la infraestructura de producción (EP-06) y abierta a los compradores de las 32 tiendas, después de un piloto en tres tiendas que cumple el criterio CA-03 del anexo II (seguimiento técnico en EP-05).

ENT-04 · Documentación y formación. Manual de uso para el personal de las tiendas y guía para los repartidores, que se entregan a TuSuper, y formación del personal de las tres tiendas del piloto (EP-07). La formación del personal de las demás tiendas la imparte TuSuper con esa documentación.

SUPUESTOS DEL PROYECTO

S-08. El conector homologado necesario para integrar la plataforma con el ERP estará disponible en la fecha prevista para iniciar la integración (RT-03, anexo II). Si falla, se revisan el cronograma, los costes y el riesgo R-01.

S-09. El ERP heredado se comportará, durante la integración, conforme a la información técnica disponible en la planificación. Debe quedar comprobado antes de cerrar la integración (riesgo R-03).

S-10. Las tres tiendas del piloto estarán disponibles durante dos ciclos completos de reposición después del cierre del recuento navideño, y TuSuper las designa en una reunión de cierre (cláusulas 7.2 y 10; criterio CA-03).

S-13. El Responsable de tiendas de TuSuper estará disponible para intervenir en las revisiones de diseño de la logística (RF-05) y del panel de pedidos (RF-06) que se acuerden durante la planificación.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO

La sustitución del ERP de TuSuper y cualquier modificación de él.

La contratación y la gestión de la flota de reparto, que TuSuper subcontrata. Dentro del proyecto solo está la asignación de cada pedido a un repartidor (RF-05.4), con los datos que facilita TuSuper.

La digitalización de las tiendas físicas más allá del panel de gestión de pedidos (RF-06). Los equipos y la conexión de cada tienda los pone TuSuper (cláusula 10).

Los desarrollos de fidelización, mercadotecnia o analítica avanzada que no figuren entre los requisitos. Los informes de RF-08 son los cuatro informes básicos del anexo I.

La garantía de la plataforma tras su entrada en explotación, que presta el servicio de mantenimiento de Taracea fuera del proyecto: seis meses, con los defectos comunicados por TuSuper corregidos en los veinte días naturales siguientes (cláusula 15).

La formación del personal de las tiendas que no participan en el piloto, que imparte TuSuper con la documentación de uso.

Las tareas de TuSuper: tramitar el alta como comercio ante el proveedor de la pasarela y solicitar la auditoría de comercio, contratar el refuerzo de personal de campaña y adaptar los procedimientos de reposición de sus tiendas.

Cualquier función que no figure en el anexo I del contrato ni en este enunciado del alcance. Las peticiones de interesados de TuSuper que no figuren en ellos no se ejecutan sin adenda (cláusula 13.2).

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

S-01. La plataforma debe entrar en explotación con margen suficiente para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa, y antes del 15/03/2027. Esa fecha no admite desplazamiento (cláusula 3.2).

S-02. El contrato con TuSuper es a precio cerrado, y no se revisa salvo mediante adenda (cláusula 5).

S-03. El ERP heredado de TuSuper no puede modificarse.

S-04. Las solicitudes de personal para la ejecución se presentan a la Oficina de Proyectos con un mínimo de diez días naturales de antelación a cada incorporación (NOR-02).

S-05. Cada equipo de trabajo se constituye con entre tres y cinco miembros y nunca supera los cinco a la vez (NOR-03).

S-06. La consultora no trabaja del 24 de diciembre al 1 de enero, ambos incluidos, y esos días no cuentan como tiempo de trabajo del proyecto (NOR-20).

S-07. La ejecución se organiza en sprints consecutivos de dos semanas del proyecto, y ningún sprint cruza un hito de certificación (NOR-25).

S-11. Las tiendas no pueden modificar sus procedimientos de reposición hasta cerrar el recuento de Navidad, que se cierra el día del primer cierre de periodo de 2027 (TS-OPE-12). Reponen los martes.

S-12. TuSuper solo resuelve decisiones, criterios de aceptación, cambios, aceptaciones y la designación de las tiendas del piloto en las reuniones de cierre de sus periodos comerciales (cláusula 7.2 y TS-DED-05).

S-14. Las horas extraordinarias requieren autorización de la Oficina de Proyectos, y nadie hace más horas extraordinarias a la semana que el 25 % de su dedicación; el director y el equipo de expertos de la planificación no pueden imputarlas (NOR-10).

S-15. La documentación de uso y la formación las realiza el departamento de formación de Taracea mediante un encargo que se emite después de que el patrocinador apruebe el plan y TuSuper acepte el calendario y el alcance (NOR-26 y NOR-07).

S-16. La auditoría de comercio de la pasarela de pago se resuelve en quince días hábiles desde que TuSuper la solicita, una vez Taracea le comunica por escrito que el entorno de preproducción está listo. Sin credenciales de producción no hay cobro real, y el piloto puede empezar con la pasarela en modo de pruebas (TS-DED-06).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Estos son los criterios de aceptación que fija el contrato (anexo II, apartado 2). Cada requisito lo acepta el interlocutor que indica el anexo II, en una reunión de cierre de periodo comercial de TuSuper: la Dirección de Expansión Digital para RF-01 a RF-04, y el Responsable de tiendas y el Jefe de Sistemas de TI, conjuntamente, para RF-05 a RF-08. Fuera de esas reuniones no hay aceptaciones, y nadie delega su firma (cláusula 7.2). Antes de darse por terminada, toda versión se prueba en el entorno de verificación de TuSuper (RT-01). El Responsable de tiendas ha hecho constar que no firmará la aceptación de RF-05 y RF-06 mientras no se resuelva el trabajo que la plataforma añade a las tiendas (TS-DED-05).

CA-01 · Informes de ventas (apartado 1.8). Los informes agregan la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP.
Explicación. TuSuper ordena su ejercicio en periodos comerciales (TS-DED-05). Se comprueba comparando cada informe con la venta en línea del ERP en el mismo periodo, sobre datos reales (CA-02).
Afecta a: RF-08, es decir, los cuatro informes: ventas por tienda y día, cesta media, productos más vendidos y franjas más demandadas (RF-08.1 a RF-08.4). Depende de la sincronización con el ERP (EP-04).

CA-02 · Datos reales de las tiendas (apartados 1.6 y 1.8). Los dos requisitos se demuestran con datos reales de las tiendas, cargados desde el ERP y sincronizados con él, sin recurrir a datos de muestra.
Explicación. La evidencia se obtiene en el entorno de verificación de TuSuper, sobre una carga de datos posterior a la primera que la plataforma lee del sistema de gestión, para comprobar que la sincronización no se altera con datos nuevos (RT-02). TuSuper hace cada carga a petición escrita de Taracea, en los tres días hábiles siguientes. Ambos requisitos dependen de la carga inicial y del conector con el ERP en funcionamiento (RT-03).
Afecta a: RF-06 (panel de gestión de pedidos) y RF-08 (informes de ventas). Por dependencia, también EP-04 (integración con el ERP y carga inicial de datos).

CA-03 · Piloto en tres tiendas. El piloto prueba la operación de tienda, que abarca los apartados 1.1 a 1.6 del anexo I: la compra, el pago, la entrega y la gestión del pedido en la tienda. Se ejecuta con el conector entre la plataforma y el ERP ya en funcionamiento y cubre al menos dos ciclos completos de reposición de las tiendas participantes, que es semanal. No se da por superado si durante ese tiempo se produce una incidencia que impida cursar pedidos.
Explicación. Es un hito del contrato, previo a la entrada en explotación en toda la cadena (cláusula 3.2). Las tiendas reponen los martes y no pueden alterar sus procedimientos de reposición hasta cerrar el recuento de Navidad (TS-OPE-12; S-10 y S-11). TuSuper designa las tres tiendas en una reunión de cierre (cláusula 10). El piloto puede empezar con la pasarela en modo de pruebas (TS-DED-06).
Afecta a: RF-01 a RF-06 y el entregable ENT-03 (puesta en producción). Intervienen EP-05 (seguimiento técnico del piloto) y EP-06 (paso a producción).

Los criterios de aceptación que no fija el contrato se acuerdan durante la planificación con el interlocutor que firma la aceptación de cada requisito, y TuSuper los aprueba con el alcance detallado (cláusula 7.3). Constan, requisito por requisito, en el Registro de requisitos, como propuesta hasta ese acuerdo. Modificarlos después es un cambio que TuSuper resuelve en una reunión de cierre.

PESO DE CADA REQUISITO EN LAS CERTIFICACIONES

CÓDIGO	REQUISITO	PESO (%)
RF-01	Autenticación de clientes con área personal	13
RF-02	Catálogo de productos con búsqueda	16
RF-03	Carrito de la compra persistente entre sesiones	10
RF-04	Pago mediante pasarela externa	11
RF-05	Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal	12
RF-06	Panel de gestión de pedidos para cada tienda	15
RF-07	Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil	8
RF-08	Informes básicos de ventas para la dirección	15

CÓDIGO	REQUISITO	PESO (%)
TOTAL		**100**